

Số: 1015/QĐ-BQL

Ninh Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án tháng 7/2026

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 05/VBHN-BXD ngày 12/7/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định 289/QĐ-BQL ngày 03/3/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế làm việc; chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định 328/QĐ-BQL ngày 09/3/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế thực hiện công tác giám sát của phòng Thiết kế, giám sát, quy hoạch thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thiết kế, giám sát, quy hoạch tại Tờ trình số 38/TTr-TKGSQH ngày 25/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án tháng 7/2026 theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Thiết kế, Giám sát, Quy hoạch chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn liên quan triển khai kiểm tra, giám sát các dự án theo Kế hoạch và Quy chế thực hiện công tác giám sát công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phó GD Ban (để thực hiện);
- Các phòng Dự án (để thực hiện);
- Lưu: VT, TKGSQH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Đức