

UBND TỈNH NINH BÌNH  
**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**  
**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQL-DAGT2

Ninh Bình, ngày tháng 7 năm 2026

V/v đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công cầu Sông Vạc thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Kính gửi:

- Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường;
- Liên danh Tư vấn giám sát<sup>1</sup>.

Hiện nay Nhà thầu đang thi công các hạng mục cọc khoan nhồi, thân móng trụ từ M1 đến T8 (*thuộc địa phận xã Yên Từ*) công trình cầu Sông Vạc thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra hiện trường và phản ánh của UBND xã Yên Từ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình nhận thấy đường công vụ phục vụ thi công cầu (*từ M1 đến T8*), kết hợp là đường dân sinh phục vụ đi lại của nhân dân đã thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, còn đọng nước, lầy lội, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến quá trình đi lại sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh công trường.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân trong quá trình thi công cầu Sông Vạc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Đối với đơn vị thi công Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: khẩn trương khắc phục sửa chữa đường công vụ phạm vi trên đảm bảo an toàn giao thông khi thi công, không làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát, phối hợp với địa phương nơi dự án đi qua, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; thiết lập khu vực đảm bảo an toàn thi công (*cắm biển cảnh báo, lập rào chắn...*) ngay trước khi thực hiện công việc.

- Đối với đơn vị Tư vấn giám sát: yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra giám sát đôn đốc nhà thầu thi công sửa chữa đường công vụ đúng theo yêu cầu kỹ thuật dự án, đảm bảo an toàn giao thông quá trình thi công, không để ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực. Đề nghị đơn vị Tư vấn giám sát bố trí cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu

---

<sup>1</sup> Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm – Công ty CP tư vấn kỹ thuật và Xây dựng Hồng Hà – Công ty CP tư vấn xây dựng Thăng Long.

thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi triển khai thi công.

- Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư<sup>2</sup> về công tác đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án.

- Trong quá trình thi công, nếu để xảy ra mất an toàn giao thông do chưa thực hiện đầy đủ theo biện pháp thi công, phương án đảm bảo an toàn giao thông thì đơn vị thi công, đơn vị Tư vấn giám sát hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và các cơ quan Pháp luật có liên quan.

*(Gửi kèm theo Văn bản số 1649/BDAGT-DHDA1 ngày 14/11/2025 và Văn bản số 1156/BQL-DAGT2 ngày 15/5/2026)*

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình đề nghị Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện. Đơn vị Tư vấn giám sát kiểm tra, đôn đốc Nhà thầu thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ đầu tư các khó khăn, vướng mắc hoặc Nhà thầu chậm khắc phục./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND xã Yên Từ (để phối hợp);
- Đ/c Giám đốc Ban (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Thái Hòa - PGĐ Ban;
- Các phòng: DAGT2 (thực hiện);
- Lưu VP.

ĐNV

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Minh**

---

<sup>2</sup> Văn bản số 1649/BDAGT-DHDA1 ngày 14/11/2025 và Văn bản số 1156/BQL-DAGT2 ngày 15/5/2026.