

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM QUÝ III, QUÝ IV NĂM 2026 CỦA LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1044/QĐ-BQL ngày 06/7/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình)

TT	Nhiệm vụ	Tổng nhiệm vụ được giao trong năm 2026	Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026	Mục tiêu, nhiệm vụ đề ra quý III	Mục tiêu, nhiệm vụ đề ra quý IV	Ghi chú
I	Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Ban	Theo nhiệm vụ được Tỉnh uỷ; UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh giao	Đã hoàn thành	Hoàn thành nhiệm vụ Quý III	Hoàn thành nhiệm vụ Quý IV	Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ; UBND tỉnh; Chủ tịch UBND đối với các nhiệm vụ được giao năm 2026
II	Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác giải ngân	7.519,79 tỷ đồng	2.197 tỷ đồng	1.800 tỷ đồng	3.522,79 tỷ đồng	
2	Công tác quyết toán dự án	Không	Không	Không	Không	
3	Công tác giải phóng mặt bằng	06 dự án	02 dự án	02 dự án	02 dự án	
4	Công tác giải quyết các dự án tồn tại, khó khăn, vướng mắc	Không	Không	Không	Không	
5	Số dự án hoàn thành thủ tục đầu tư	04 dự án	01 dự án	02 dự án	01 dự án	
III	Đồng chí Lê Việt Hưng, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác giải ngân	586,005 tỷ đồng	99,968 tỷ đồng	164,8 tỷ đồng	321,237 tỷ đồng	
2	Công tác quyết toán dự án	Không	Không	Không	Không	
3	Công tác giải phóng mặt bằng	06 dự án	Không	02 dự án	04 dự án	
4	Công tác giải quyết các dự án tồn tại, khó khăn, vướng mắc	03 dự án	Không	01 dự án	02 dự án	
5	Số dự án hoàn thành thủ tục đầu tư	05 dự án	Không	01 dự án	04 dự án	
6	Công tác quy hoạch	11 dự án	01 dự án	02 dự án	08 dự án	
IV	Đồng chí Trần Mạnh Hiên, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác hành chính, tài chính chi thường xuyên	189 chứng từ	124 chứng từ	30 chứng từ	35 chứng từ	
2	Phối hợp, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng	54 dự án	14 dự án	10 dự án	30 dự án	
3	Phối hợp, đôn đốc công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất	54 dự án	09 dự án	22 dự án	23 dự án	
4	Phối hợp, đôn đốc công tác rà soát chi phí và quyết toán	96 dự án	09 dự án	43 dự án	44 dự án	
V	Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác giải ngân	665,548 tỷ đồng	121,092 tỷ đồng	71,151 tỷ đồng	473,305 tỷ đồng	
2	Công tác quyết toán dự án	33 dự án	06 dự án	10 dự án	17 dự án	

TT	Nhiệm vụ	Tổng nhiệm vụ được giao trong năm 2026	Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026	Mục tiêu, nhiệm vụ đề ra quý III	Mục tiêu, nhiệm vụ đề ra quý IV	Ghi chú
3	Công tác giải phóng mặt bằng	04 dự án	Không	02 dự án	02 dự án	
4	Công tác giải quyết các dự án tồn tại, khó khăn, vướng mắc	26 dự án	03 dự án	09 dự án	14 dự án	
5	Số dự án hoàn thành thủ tục đầu tư	02 dự án	01 dự án	01 dự án	Không	
VI	Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuỳ, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác giải ngân	2.054,638 tỷ đồng	247,059 tỷ đồng	154,1 tỷ đồng	1.653,479 tỷ đồng	
2	Công tác quyết toán dự án	108 dự án	42 dự án	30 dự án	36 dự án	
3	Công tác giải phóng mặt bằng	26 dự án	08 dự án	03 dự án	15 dự án	
4	Công tác giải quyết các dự án tồn tại, khó khăn, vướng mắc	46 dự án	04 dự án	08 dự án	34 dự án	
5	Số dự án hoàn thành thủ tục đầu tư	17 dự án	02 dự án	07 dự án	08 dự án	
VII	Đồng chí Nguyễn Thái Hoà, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác giải ngân	1.360,525 tỷ đồng	47,635 tỷ đồng	488,932 tỷ đồng	823,958 tỷ đồng	
2	Công tác quyết toán dự án	10 dự án	Không	04 dự án	06 dự án	
3	Công tác giải phóng mặt bằng	12 dự án	02 dự án	05 dự án	05 dự án	
4	Công tác giải quyết các dự án tồn tại, khó khăn, vướng mắc	02 dự án	Không	Không	02 dự án	
5	Số dự án hoàn thành thủ tục đầu tư	02 dự án	Không	Không	02 dự án	
VIII	Đồng chí Đặng Hữu Trường, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác giải ngân	953,195 tỷ đồng	92,303 tỷ đồng	362,5 tỷ đồng	498,392 tỷ đồng	
2	Công tác quyết toán dự án	11 dự án	01 dự án	04 dự án	06 dự án	
3	Công tác giải phóng mặt bằng	04 dự án	02 dự án	Không	02 dự án	
4	Công tác giải quyết các dự án tồn tại, khó khăn, vướng mắc	01 dự án	Không	Không	01 dự án	
5	Số dự án hoàn thành thủ tục đầu tư	04 dự án	Không	02 dự án	02 dự án	
IX	Đồng chí Tổng Đức Long, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác giải ngân	635,611 tỷ đồng	190,820 tỷ đồng	62,5 tỷ đồng	382,291 tỷ đồng	
2	Công tác quyết toán dự án	66 dự án	41 dự án	11 dự án	14 dự án	
3	Công tác giải phóng mặt bằng	05 dự án	Không	01 dự án	04 dự án	
4	Công tác giải quyết các dự án tồn tại, khó khăn, vướng mắc	15 dự án	03 dự án	02 dự án	10 dự án	
5	Số dự án hoàn thành thủ tục đầu tư	04 dự án	02 dự án	01 dự án	01 dự án	
X	Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Ban					
1	Công tác kiểm tra, giám sát dự án đầu tư xây dựng	86 dự án	63 dự án	10 dự án	13 dự án	