

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Ban tại Hội nghị đánh giá tiến độ các dự án sử dụng nguồn cải cách tiền lương

Ngày 27/7/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ các dự án sử dụng nguồn cải cách tiền lương. Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Phó Giám đốc Ban: Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Mạnh Thùy; Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kỹ thuật thẩm định, Kế hoạch tài chính, Thiết kế giám sát quy hoạch, Dự án giao thông 1, Dự án giao thông 2, Dự án nông nghiệp 1, Dự án nông nghiệp 2.

Sau khi nghe Trưởng các phòng dự án và Trưởng các phòng chuyên môn báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng nguồn cải cách tiền lương do Ban làm chủ đầu tư; trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ban tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Ban thống nhất chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Đối với các đồng chí Phó Giám đốc:

- Xác định giải ngân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã được Giám đốc Ban phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ; chịu trách nhiệm đơn đốc quyết định về thời gian giải ngân, bảo đảm đúng tiến độ theo văn bản chỉ đạo số 1080/BQL-KHTC, 1081/BQL-KHTC ngày 12/5/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện dự án; kiểm soát chặt chẽ tiến độ công việc của từng phòng dự án và từng cá nhân tham gia quản lý dự án. Việc tổ chức nghiệm thu, thanh toán phải thực hiện nghiêm theo các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Ban¹.

¹ Văn bản số: 912/BQL-KTTĐ ngày 28/4/2026 về việc nghiệm thu, thanh toán các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư; số 1323/BQL-KTTĐ ngày 01/6/2026 về việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

2. Đối với các phòng chuyên môn:

- Các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng dự án và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch.

- Giao các phòng dự án: Giao thông 1, Giao thông 2, Nông nghiệp 1 và Nông nghiệp 2 khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tập trung chỉ đạo thi công, hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn được giao. Trưởng các phòng dự án chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và Phó Giám đốc Ban phụ trách về tiến độ thực hiện, chất lượng công việc và kết quả giải ngân của các dự án được giao quản lý.

- Giao các phòng dự án chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện từng dự án, trong đó tập trung làm rõ các nội dung sau:

- + Tình hình, kết quả triển khai thực hiện dự án;
- + Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;
- + Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc;
- + Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân chỉ đạo, xử lý đối với từng nội dung;
- + Thời hạn hoàn thành và lộ trình thực hiện đối với từng nhiệm vụ.

Đề nghị các đồng chí Phó giám đốc, các Phòng chuyên môn, các cá nhân nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị chuyển về Văn phòng báo cáo Giám đốc ban xem xét giải quyết theo quy định và quy chế làm việc của đơn vị./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Ban QLDA;
- Các phòng chuyên môn thuộc Ban;
- Lưu VT, VP.

LTT_VP

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Đức