

UBND TỈNH NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1081** /BQL-KHTC

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và xử lý các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí

Ninh Bình, ngày **12** tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Các đồng chí Phó Giám đốc Ban;
- Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Ban.

Thực hiện Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 24/3/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Văn bản số 837-CV/BNCTU ngày 05/3/2026 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn bản số 14/UBND-VP4 ngày 06/01/2026 và Văn bản số 2129/UBND-VP4 ngày 08/4/2026 của UBND tỉnh. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, Giám đốc Ban yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc Ban, các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn căn cứ nhiệm vụ được phân công, dự án được giao phụ trách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đề cao trách nhiệm cá nhân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban, UBND tỉnh và pháp luật về tiến độ triển khai thực hiện dự án (bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng); Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án được giao phụ trách. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện; Định kỳ báo cáo Giám đốc Ban trước 10h00 thứ Năm hàng tuần thông qua Phòng Quản lý đầu tư¹, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra chậm trễ trong công tác tổng hợp, báo cáo. Giám đốc Ban sẽ xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; để xảy ra chậm tiến độ thực hiện, chậm giải ngân hoặc chậm báo cáo theo nhiệm vụ được phân công.

(Kèm theo danh mục dự án do các Phó Giám đốc, các phòng phụ trách).

2. Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc được phân công phụ trách dự án thường xuyên kiểm tra hiện trường, trực tiếp

¹ Thông báo số 32/TB-QL ngày 13/02/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1.

chỉ đạo, đôn đốc, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư; Đề xuất giải pháp xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán và các nội dung liên quan khác; Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Giám đốc Ban xem xét, chỉ đạo xử lý ngay đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Chỉ đạo các phòng chuyên môn định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện trước ngày 20 hàng tháng về Phòng Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Ban và Sở Tài chính²; Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban, trước cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và trước pháp luật về tiến độ xử lý các tồn tại, vướng mắc hoặc báo cáo không đầy đủ, thiếu trung thực, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu khó khăn, vướng mắc đối với các dự án được giao phụ trách.

(Kèm theo danh mục dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí do các Phó Giám đốc, các phòng phụ trách).


3. Giao Hội đồng thi đua khen thưởng, Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính không đề xuất nâng lương thường xuyên; Nâng lương trước thời hạn; Chi thu nhập tăng thêm; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các đồng chí không thực hiện nghiêm các quy định đã được phân công, giao nhiệm vụ.

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT; KHTC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Đức

² Văn bản số 896/BQL-KHTC ngày 24/4/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1