

UBND TỈNH NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

Số: **1080** /BQL-KHTC
V/v đẩy mạnh giải ngân
vốn đầu tư công năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày **12** tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Các đồng chí Phó Giám đốc Ban;
- Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Ban.

Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (sau đây viết tắt là Ban QLDA) được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công là: 13.855.082 triệu đồng. Đến hết tháng 4/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.540.485 triệu đồng, tương đương với 11% kế hoạch vốn năm 2026, cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh¹. Tuy nhiên, kết quả giải ngân nêu trên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra và chưa tương xứng với khối lượng nhiệm vụ được giao trong năm 2026, nhất là trong bối cảnh tổng kế hoạch vốn lớn, nhiều dự án trọng điểm đồng thời triển khai, yêu cầu hoàn thành cao, thời gian thực hiện còn lại không nhiều; nếu không tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và mục tiêu giải ngân cả năm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 401/TTg-KTTH ngày 134/2026 và UBND tỉnh tại các Văn bản số 347/UBND-VP4 ngày 16/01/2026; 1314/UBND-VP4 ngày 08/3/2026; 2423/UBND-VP4 ngày 16/4/2026; 2659/UBND-VP4 ngày 24/4/2026 về tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời chấn chỉnh lại công tác giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Giám đốc Ban yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc Ban căn cứ nhiệm vụ được giao, dự án phụ trách thực hiện các nội dung sau:

1. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân theo Quy định số 366-QĐ/TW², ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban; UBND tỉnh và pháp luật về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của các dự án do mình phụ trách.

2. Giám đốc Ban phân công các đồng chí Phó Giám đốc, các Trưởng phòng chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư trong công tác giải ngân đối với các công trình, dự án.

(Chi tiết có danh mục kèm theo).

3. Giám đốc Ban sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân đối với các đồng chí Phó Giám đốc, các Trưởng phòng và các đồng chí trực tiếp thực hiện dự án nếu để

¹ Theo Văn bản số 2869/UBND-VP4 ngày 06/5/2026 của UBND tỉnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là 8,04%.

² Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

xảy ra tình trạng giải ngân không đảm bảo kế hoạch vốn, để xảy ra tình trạng tiêu cực, những nhiều, vi phạm pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công.


4. Giao Hội đồng thi đua khen thưởng, Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính không đề xuất nâng lương thường xuyên; Nâng lương trước thời hạn; Chi thu nhập tăng thêm; Bỏ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các đồng chí không thực hiện nghiêm các quy định đã được phân công, giao nhiệm vụ.

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT; KHTC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Đức