

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Ban tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

Ngày 20/5/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập thể Lãnh đạo mở rộng để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các nội dung theo văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Phó Giám đốc Ban; Chánh Văn Phòng; Trưởng các phòng chuyên môn; Kế toán trưởng; đồng chí Giám đốc Ban triển khai chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh Ủy, UBND tỉnh về việc báo cáo các dự án khó khăn vướng mắc tại các văn bản chỉ đạo số: 2129/UBND-VP4 của UBND tỉnh ngày 08/4/2026, Văn bản 3485/STC-ĐT của Sở Tài chính ngày 10/4/2026, Kết luận 98/TB-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh ngày 14/5/2026. Việc rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Ban quản lý. Đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách dự án khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ các khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng kéo dài; chủ động xử lý theo thẩm quyền được Giám đốc Ban phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Giám đốc Ban để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết (nếu có).

2. Thực hiện chỉ đạo đối với việc báo cáo “tăng cường quản lý các dự án đầu tư công đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương” tại các văn bản số 2754/UBND-VP4 của UBND tỉnh ngày 29/4/2026, Văn bản 4320/STC-TH của UBND tỉnh ngày 4/5/2026. Đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo các phòng điều hành dự án tiếp tục rà soát theo yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở tài chính theo các văn bản chỉ đạo trên.

3. Thực hiện chỉ đạo đối với việc chấn chỉnh công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 và các năm tiếp theo tại các văn bản số: 2659/UBND-VP4 của

UBND tỉnh ngày 24/4/2026, Văn bản số 3193/UBND-VP4 của UBND tỉnh ngày 16/5/2026. Đối với các dự án năm 2025 bị hủy vốn: Tập thể lãnh đạo, các phòng các cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục cụ thể trong thời gian tới; đồng thời rà soát, đề xuất nhu cầu bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và hằng năm, đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, không để xảy ra tình trạng đăng ký vốn cao để giữ vốn nhưng không có khả năng thực hiện và giải ngân; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Thực hiện chỉ đạo đối với việc báo cáo *“Quản lý sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội đánh giá hiệu quả đầu tư đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030”* tại các văn bản số: 2754/UBND-VP4 ngày 29/4/2026, 2795/UBND-VP4 của UBND tỉnh ngày 03/5/2026, 4617/STC-TH của Sở Tài chính ngày 9/5/2026. Đề nghị các đồng chí Phó giám đốc chỉ đạo các phòng dự án bám sát các văn bản trên chủ động rà soát các dự án đang phụ trách phân loại thành các nhóm dự án: Nhóm 1 *“Dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai các bước tiếp theo”*; Nhóm 2 *“Dự án có tính cần thiết nhưng chưa đủ thủ tục, phải hoàn thiện trong thời gian cụ thể”*; Nhóm 3 *“Dự án không còn phù hợp với quy hoạch, chưa thực sự cấp bách, hiệu quả chưa rõ”* và gửi về phòng Kế hoạch tài chính **trước ngày 8/6/2026 để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trước ngày 10/6/2025.**

5. Thực hiện chỉ đạo đối với việc theo dõi, giám sát, đánh giá quy trình chất lượng, hiệu quả dự án đầu tư công tại các văn bản số: Văn bản 2246/UBND-VP4 ngày 11/4/2026, Văn bản số 2707/UBND-VP4 ngày 28/4/2026, Văn bản số 5000/STC-TĐ ngày 18/5/2026. Giao phòng kế hoạch tài chính chủ trì đôn đốc, trên cơ sở số liệu báo cáo của các phòng dự án tổng hợp báo cáo kịp thời, đầy đủ đúng quy định; đảm bảo việc báo cáo theo nguyên tắc *“đúng, đủ, sạch, sống”* chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban về nội dung này.

6. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại văn bản số 3133/UBND-VP4 ngày 15/5/2026 về việc rà soát, tổng hợp về giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Giao Phòng GPMB chủ động rà soát, kiểm soát các dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Ban để Lãnh đạo Ban trực tiếp làm việc với các địa phương, thống nhất và cam kết bằng văn bản về tiến độ bàn giao mặt bằng. Trên


cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, bảo đảm triển khai thi công dự án đáp ứng tiến độ theo quy định.

Giám đốc Ban biểu dương đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Ban trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới Giám đốc Ban đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc Ban trên cơ sở các công trình được giao phụ trách, chủ động chỉ đạo rà soát thực hiện đầy đủ nghiêm túc theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm về các nội dung đã được giám đốc phân cấp, ủy quyền giao nhiệm vụ. Trường hợp các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo giám đốc ban để xem xét giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
 - Lãnh đạo Ban QLDA;
 - Các phòng chuyên môn thuộc Ban;
 - Lưu VT, VP.
- LTT_VP

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Đức