

Số: 121 /TB-BQL

Ninh Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động Trường Đại học Hoa Lư tại cơ sở mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động Trường Đại học Hoa Lư tại cơ sở mới. Ngày 17/6/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động Trường Đại học Hoa Lư tại cơ sở mới. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Ban, chủ trì hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Tổng Đức Long, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Phó trưởng phòng Dự án Dân dụng; đại diện đơn vị tư vấn đấu thầu Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Ninh Bình.

Sau khi nghe Tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo về quá trình đánh giá E-HSDT 02 gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động Trường Đại học Hoa Lư tại cơ sở mới, các ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Giám đốc Tổng Đức Long và đại diện các phòng: Quản lý Đầu tư, Dân dụng, Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Giám đốc Ban thống nhất kết luận như sau:

1. Đối với gói thầu Mua sắm thiết bị nội thất, văn phòng:

- Giao đơn vị tư vấn đấu thầu khẩn trương hoàn thiện, ký phát hành Báo cáo đánh giá E-HSDT, trong đó nêu rõ kết quả đánh giá, xếp hạng nhà thầu và đề xuất nhà thầu trúng thầu theo quy định. Giao Tổ thẩm định/Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thiện Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, tham mưu Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trình đồng chí Phó Giám đốc xem xét, phê duyệt; hoàn thành **trước ngày 23/6/2026**.

- Giao đồng chí Phó Giám đốc xem xét, ký ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoàn thành **trước ngày 24/6/2026**.

2. Đối với gói thầu Mua sắm thiết bị điện nhẹ:

- Giao đơn vị tư vấn đấu thầu khẩn trương hoàn thiện, ký phát hành Báo cáo đánh giá E-HSDT. Giao Tổ thẩm định/Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thiện Báo cáo thẩm định, tham mưu Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trình đồng chí Phó Giám đốc ký ban hành Quyết định **trong ngày 18/6/2026**.

Giám đốc Ban yêu cầu đồng chí Phó Giám đốc phụ trách, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, đơn vị tư vấn đấu thầu và các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu, tính chính xác, trung thực, khách quan về kết quả lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Ban và trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm gây thất thoát, lãng phí và ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án./✓

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thành phần tham dự hội nghị;
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Đức