

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn (giai đoạn II)

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí năm 2021 để thực hiện các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các cơ sở y tế;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí năm 2021 để thực hiện các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các cơ sở y tế;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn (giai đoạn II);

Căn cứ Văn bản số 04/UBND-VP4 ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt;

Căn cứ Văn bản số 2131/STC-ĐT ngày 25/8/2022 của Sở Tài chính về việc kiểm toán độc lập các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 173/TTr-SYT ngày 27/9/2022 về việc thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn (giai đoạn II) và báo cáo của phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn (giai đoạn II) với nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Kiểm toán độc lập	81,791	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Từ tháng 9/2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 81,791 triệu đồng								

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 172/QĐ-KHĐT ngày 13/07/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (để b/c);
- GD Sở;
- Lưu: VT, TĐ.

PLS

GIÁM ĐỐC**Đinh Thị Thúy Ngân**