

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án  
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan (giai đoạn II)**

### **GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Quy định về quản lý nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và thẩm quyền thẩm định, thẩm tra, phê duyệt công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán công trình sử dụng nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;*

*Căn cứ Văn bản số 04/UBND-VP4 ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt;*

*Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan (giai đoạn II);*

*Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí năm 2021 để thực hiện các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các cơ sở y tế;*

*Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí năm 2021 để thực hiện các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các cơ sở y tế;*

*Căn cứ Văn bản số 2131/STC-ĐT ngày 25/8/2022 của Sở Tài chính về việc kiểm toán độc lập các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư;*

*Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 170/TTr-SYT ngày 26/9/2022 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan (giai đoạn II), và Báo cáo của Phòng Thẩm định và Giám sát.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan (giai đoạn II), với nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Kiểm toán độc lập	99,623	Ngân sách tỉnh năm 2020, 2021 (nguồn kinh phí giảm ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên do đã kết cấu tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư của Bộ Y tế để đầu tư lại cho sự nghiệp y tế)	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Từ tháng 10/2022	Trọn gói	45 ngày
<b>Tổng giá trị gói thầu: 99,623 triệu đồng</b>								

**Điều 2.** Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TĐ.

DDN

**GIÁM ĐỐC****Đinh Thị Thúy Ngân**