

Số: /GM-UBND

Nam Định, ngày tháng 02 năm 2023

GIẤY MỜI

V/v kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời:

- Đồng chí Trần Lê Đoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp;
- Lãnh đạo các Sở, ngành và Trưởng phòng chuyên môn thẩm định dự án đầu tư, quản lý giá thuộc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Dự cuộc họp thống nhất nội dung liên quan đến nhiệm vụ thẩm định của Chủ đầu tư và kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh (sau đây gọi tắt là Dự án).

Thời gian: Từ 14h00' ngày 07 tháng 02 năm 2023 (thứ Ba).

Địa điểm: Tại phòng họp số 3, tầng 5, nhà A, trụ sở UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo kiểm điểm tiến độ thực hiện các công việc của Dự án so với mốc thời gian hoàn thành của kế hoạch, các công việc cần triển khai trong thời gian tới, đề xuất, kiến nghị;

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các quy định của pháp luật, làm rõ về nội dung thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định dự toán xây dựng, giá mua sắm tài sản, trang thiết bị (không thuộc phần xây dựng) của Dự án thuộc nhiệm vụ của Chủ đầu tư (UBND tỉnh); thống nhất phương án xử lý để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết, báo cáo tại cuộc họp.

Mời các đồng chí về dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CPVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VP UBND tỉnh;
- Lưu: Vp1, Vp6, Vp10, Vp5.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Thái