

MẪU SỐ 3C
MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

*(Kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT
ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

SỞ NN&MT TỈNH NAM ĐỊNH
TỔ THẨM ĐỊNH
Số: 03/TTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai
thuộc nhiệm vụ: Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai

Kính gửi: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH

Trên cơ sở Tờ trình số 13/TTr-KHTC ngày 22/4/2025 của Phòng Kế hoạch Tài chính đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai thuộc nhiệm vụ Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ;
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo

cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-SNNMT ngày 07/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai;

- Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-SNNMT ngày 12/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai;

- Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-SNNMT ngày 13/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai;

- Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-SNNMT ngày 13/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định về việc thành lập tổ thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai;

- Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-SNNMT ngày 27/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai;

- Căn cứ Công văn số 1202/TB-SNNMT ngày 04/4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu;

- Căn cứ Biên bản mở thầu kỹ thuật lúc 09h30 ngày 09/4/2025; Biên bản mở thầu tài chính lúc 09h20' ngày 18/4/2025;

- Căn cứ E-HSĐXKT, E -HSĐXTC của Trung tâm dữ liệu và Thông tin đất đai;

- Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-SNNMT ngày 18/4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định và Trung tâm dữ liệu và Thông tin đất đai;

- Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 21/4/2025;

- Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 01/TCG ngày 16/4/2025; Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC số 02/TCG ngày 18/4/2025;

- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 21/4/2025 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định và Trung tâm dữ liệu và Thông tin đất đai về việc thực hiện gói thầu: Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai;

2. Khái quát về dự án, gói thầu

2.1. Mô tả về nhiệm vụ

2.1.1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai

2.1.2. Nội dung:

- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất

2.1.3. Kinh phí thực hiện: 451.390.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi một triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

2.1.4. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2025.

2.1.5. Thời gian thực hiện: Năm 2025.

2.2. Mô tả về gói thầu

2.2.1. Tên gói thầu: Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai

2.2.2. Công việc chính của gói thầu

- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

- Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2.2.3. Giá gói thầu: 438.650.000 đồng

2.2.4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2025

2.2.5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

2.2.6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

2.2.7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 70 ngày

2.2.8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2025

2.2.9. Loại hợp đồng: Trọn gói

2.2.10. Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung	Thời gian
A	Chuẩn bị đấu thầu	
1	Thông báo mời thầu	+ IB2500110225- 00 thời điểm đăng tải ngày 27/3/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. + Số 58 ngày 31/3/2025 trên Báo Đấu thầu
2	Thời gian phát hành HSMT	Từ ngày 27/3/2025 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 09/4/2025 trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia

TT	Nội dung	Thời gian
3	Làm rõ HSMT	Không
4	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu	Không
5	Sửa đổi HSMT	Không
6	Thời điểm đóng thầu	Đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 04/4/2025
7	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Gia hạn lần 1: 09 giờ 00 phút ngày 09/4/2025
8	Danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu	Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai
9	Danh sách nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu	Không có
B	Mở thầu	
1	Thời gian và địa điểm mở thầu	Lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/4/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Mở thầu kỹ thuật	Lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/4/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Mở thầu tài chính	Lúc 09 giờ 20 phút ngày 18/4/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu	Không
C	Đánh giá E-HSDT	
1	Thời gian đánh giá	
	E-HSDXKT	Từ ngày 09/4/2024 đến ngày 16/4/2025
	E-HSDXTC	Từ ngày 18/4/2024 đến ngày 22/4/2025
2	Đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	Tổ chuyên gia lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSDT gói thầu Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai được thành lập theo Quyết định số 499/QĐ-SNNMT ngày 13/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định
D	Danh sách nhà thầu kiến nghị trúng thầu	Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai. Điểm tổng hợp: 90,2 điểm/100 điểm

4. Tổ chức thẩm định

a) Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-SNNMT ngày 13/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định về việc thành lập tổ thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai.

Tổ thẩm định gồm các ông, bà có tên sau đây :

- Ông Đặng Ngọc Hoàn - Chuyên viên phòng KHTC - Tổ trưởng;
- Bà Bùi Thị Hương - Phụ trách kế toán Khối cơ quan Sở - Tổ viên.

b) Cách thức làm việc: độc lập trong quá trình thẩm định và thống nhất thành báo cáo này.

Đính kèm vào báo cáo thẩm định bao gồm:

- Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)	X	
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài	-	
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính,	-	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)		
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)	-	
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	X	
7	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
8	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét: về cơ sở pháp lý của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu	-		

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	(nếu có)			
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: ngày 12/3/2025 - Ngày đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 21/3/2025		X
3	Thông báo mời thầu	Ngày đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Ngày 27/3/2025	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu: ngày 27/3/2025 - Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 13 ngày (từ ngày 27/3/2025 đến ngày 09/4/2025)	X	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có		
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	Không có		
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có		
10	Thời điểm đóng thầu	14h30' ngày 04/4/2025	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Gia hạn lần 1: 09h00' ngày 09/4/2025	X	
12	Mở thầu	- Thời gian hoàn thành mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/4/2025 - Thời gian hoàn thành mở hồ sơ đề xuất về tài chính: Lúc 09 giờ	X	

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
		20 phút ngày 18/4/2025		
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 07 ngày (từ ngày 09/4/2025 đến ngày 16/4/2025) - Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính: 04 ngày (từ ngày 18/4/2025 đến ngày 22/4/2025) - Tổng số ngày đánh giá: 11 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến: về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn. Riêng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư đăng tải muộn hơn thời gian quy định.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	-	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm:

- *Kết quả đánh giá*

TT	Tên nhà thầu	Địa chỉ	Điểm tổng hợp đánh giá E-HSDT
1	Trung tâm dữ liệu và Thông tin đất đai	Số 78/9 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội	90,2 điểm

- *Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại: Không có*

- *Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, có gia hạn thời gian đóng thầu một lần (thêm 05 ngày) khi không có đủ 3 nhà thầu tham dự thầu. Như vậy quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai đã đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.*

- *Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có*

- *Đã tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng; phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của nhà thầu;*

- *Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Không có*

- *Ý kiến khác (nếu có): Không có*

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu có): Không có

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tổ chuyên gia (nếu có): Không có

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	-	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan: Đáp ứng.

- Về kết quả đánh giá: nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch: trong quá trình tổ chức đấu thầu đã bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch;

- Thống nhất về kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Kế hoạch Tài chính về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nam Định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Trung tâm dữ liệu và Thông tin đất đai

- Giá trúng thầu : 428.429.000 đồng

Bằng chữ : Bốn trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn./.


- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu : 03 tháng

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 03 tháng

- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý : Không có

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Ông Đặng Ngọc Hoàn	Tổ trưởng	
2	Bà Bùi Thị Hương	Tổ viên	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chuyên gia đánh giá HSDT;
- Lưu VT.

TỔ TRƯỞNG



Đặng Ngọc Hoàn