

Số: /TB-UBND

Nam Trực, ngày 21 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB dự án Cụm công nghiệp Tân Thịnh

Ngày 20/03/2024, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Lưu Văn Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Thịnh. Cùng tham dự có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Kinh tế - hạ tầng; phòng Tài chính - kế hoạch; Văn phòng HĐND - UBND huyện; Công an huyện; đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đ/c Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND xã; đ/c trưởng công an xã; đ/c công chức địa chính xây dựng phụ trách lĩnh vực đất đai Tân Thịnh và đại diện tập đoàn BMK.

Sau khi nghe các phòng chuyên môn; lãnh đạo xã Tân Thịnh báo cáo tiến độ GPMB dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Thịnh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Sau hơn 10 tháng triển khai công tác GPMB, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện (BTHT&TĐC) cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã nỗ lực cố gắng vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án. Tính đến ngày 19/03/2024 đã có 226/281 hộ ký phương án BTHT. UBND huyện đã phê duyệt 202 phương án với số tiền là 66.273.129.000đ và đã chi trả cho người dân có đất bị thu hồi. Còn lại 55 hộ dân chưa nhất trí với phương án BTHT; để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp, tạo sự lan tỏa về môi trường đầu tư của huyện đến nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững; UBND huyện yêu cầu:

1. Đoàn công tác tuyên truyền vận động nhân dân được thành lập theo quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 08/03/2024 của UBND huyện tiếp tục tăng cường vận động các hộ dân chưa ký phương án đồng thuận với chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Đối với các Đảng viên, hội viên của các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, bản thân và vận động gia đình chấp hành các quy định hiện hành về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.

2. Hội đồng BTHT&TĐC huyện hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 55 hộ gia đình còn lại xong trước ngày **10/04/2024**. Nếu các hộ không nhận tiền, Hội đồng BTHT&TĐC huyện gửi tiền vào Kho bạc Nhà nước, đồng thời lập Tờ trình trình UBND huyện ban hành

phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đối với 55 hộ dân chưa ký phương án, mặc dù đã được tuyên truyền bằng nhiều hình thức (tổ chức hội nghị; giải thích, hướng dẫn, trả lời bằng văn bản, đối thoại trực tiếp...) đều có chung 2 kiến nghị đề xuất về giá BTHT thấp và cho rằng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Thịnh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. UBND huyện đã ban hành văn bản số 203/UBND-TNMT ngày 06/03/2024 trả lời 2 nội dung trên. Vì vậy, các ý kiến liên quan về giá BTHT của các hộ dân, UBND huyện sẽ không xem xét giải quyết.

4. Giao Phòng Tư pháp hướng dẫn xã Tân Thịnh thực hiện các thủ tục xác định hàng thừa kế theo quy định.

5. Giao Công an huyện, Công an xã tiếp tục nắm tình hình, có phương án xử lý đối với các trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để chây ỳ, trục lợi; cố ý tuyên truyền không đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

6. Giao UBND xã Tân Thịnh: Nghiêm túc tổ chức thực hiện quyết định xử phạt hành chính đối với bà Mai Thị Nga trú tại xóm 1 thôn Cao Lộng; đôn đốc bà Mai Thị Nga nộp phạt theo quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 và khắc phục hậu quả theo quy định.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND xã Tân Thịnh ;
- Công TTĐT;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Thị Thu Hương