

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ QL21A đến QL21B xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 5234/UBND-TCKH ngày 21/12/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ QL21A đến QL21B xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Nghị Quyết số 34/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND xã Mỹ Thịnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ QL21A đến QL21B xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ văn bản số 261/KTHT-TĐ ngày 30/12/2022 của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Mỹ Lộc về việc tham gia ý kiến BCKTKT công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ QL21A đến QL21B xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 3/01/2023 của UBND xã Mỹ Thịnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ QL21A đến QL21B xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Báo cáo của tổ thẩm định ngày 3/01/2023 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ QL21A đến QL21B xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ QL21A đến QL21B xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư – UBND xã Mỹ Thịnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- UBND xã, Ban tài chính xã, Ban địa chính xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- ĐU-HĐND-UBMT để báo cáo;
- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



**Lê Văn Tuấn**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giai đoạn thi công xây dựng Công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã  
đoạn từ QL21A đến QL21B xã Mỹ Thạnh, huyện Mỹ Lộc

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Mỹ Thạnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	19.101.000	Vốn ngân sách xã và nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	30 ngày
02	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	5.521.000	Vốn ngân sách xã và nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	20 ngày

03	Thi công xây dựng công trình	5.826.387.000 + Trong đó: - Chi phí xây dựng: 5.520.515.000 - Chi phí dự phòng: 305.872.000	Vốn ngân sách xã và nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	150 ngày
04	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	176.822.000	Vốn ngân sách xã và nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Trọn gói	Trong thời gian thi công xây dựng công trình (150 ngày)
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>6.027.831.000</b>						