

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN Ý YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7324 /QĐ-UBND

Ý Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Xây dựng 6 phòng hiệu bộ và 3 phòng học chức năng trường
Tiểu học xã Yên Minh, huyện Ý Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/8/2021 ngày 07/8/2021 của HĐND huyện về việc thông qua Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng xã, thị trấn đạt NTM nâng cao, thôn (xóm)/tổ dân phố NTM kiểu mẫu, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2021 từ nguồn ngân sách huyện;

Căn cứ Quyết định số 7708/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND huyện Ý Yên ban hành Quy định hỗ trợ xây dựng xã, thị trấn đạt NTM nâng cao, thôn (xóm)/tổ dân phố NTM kiểu mẫu, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2021 từ nguồn ngân sách huyện;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 06/1/2020 của UBND huyện Ý Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng 6 phòng hiệu bộ và 3 phòng học chức năng trường Tiểu học xã Yên Minh, huyện Ý Yên;

Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-UBND, ngày 26/3/2020 của UBND huyện Ý Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 6 phòng hiệu bộ và 3 phòng học chức năng trường Tiểu học xã Yên Minh, huyện Ý Yên;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND xã Yên Minh về việc điều chỉnh dự toán công trình và giá các gói thầu công trình: Xây dựng 6 phòng hiệu bộ và 3 phòng học chức năng trường Tiểu học xã Yên Minh, huyện Ý Yên;



Xét đề nghị tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 24/8/2022 của UBND xã Yên Minh; Báo cáo số 270/BC-PTC&KH ngày 19/10/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Xây dựng 6 phòng hiệu bộ và 3 phòng học chức năng trường Tiểu học xã Yên Minh, huyện Ý Yên.
- Chủ đầu tư: UBND xã Yên Minh.
- Địa điểm: xã Yên Minh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ tháng 9/2020 đến tháng 02/2021.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	3.666.757.000	3.459.030.000
Chi phí xây dựng	2.997.865.000	3.043.351.000
Chi phí BQLDA	89.445.000	89.445.000
Chi phí TV đầu tư XD	299.519.000	299.518.000
Chi phí khác	45.622.000	26.716.000
Chi phí dự phòng	234.306.000	

2. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 3.666.757.000 đồng.
- Giá trị quyết toán công trình: 3.459.030.000 đồng.
- Số vốn đã giải ngân: 1.954.243.000 đồng.

Trong đó:

Vốn ngân sách xã là: 1.954.243.000 đồng.

- Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt: 1.504.787.000 đồng.

Trong đó:

+ *Vốn ngân sách huyện hỗ trợ theo*

Quyết định số 7708/QĐ-UBND ngày 08/9/2021: 345.903.000 đồng.

+ *Vốn ngân sách xã là:* 1.158.884.000 đồng.

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:



Đvt: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			3.459.030.000	
1. Tài sản cố định			3.459.030.000	
2. Tài sản lưu động				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tổn động: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình:

Đvt: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	3.459.030.000	
- Vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ, vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.	3.459.030.000	

b. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24/8/2022:

- Tổng nợ phải thu:

0 đồng.

- Tổng nợ phải trả:

1.504.787.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm)

c. Đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ hình thành từ công trình cho đơn vị thụ hưởng để khai thác sử dụng; đôn đốc các khoản công nợ của công trình theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đvt: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (TSCĐ)	Tài sản ngắn hạn
Trường Tiểu học xã Yên Minh	3.459.030.000	

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

- Giá trị quyết toán công trình:

3.459.030.000 đồng.

- Số vốn đã giải ngân:

1.954.243.000 đồng.

Trong đó:

Vốn ngân sách xã là:

1.954.243.000 đồng.

- Số vốn còn được giải ngân so với giá trị

quyết toán được duyệt: 1.504.787.000 đồng.

Trong đó:

+ Vốn ngân sách huyện hỗ trợ theo

Quyết định số 7708/QĐ-UBND ngày 08/9/2021: 345.903.000 đồng.

+ Vốn ngân sách xã là:

1.158.884.000 đồng.

- Số vốn phải thu hồi so với giá trị

quyết toán được duyệt: 0 đồng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,

Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, UBND xã Yên Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Song

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản bất động (TSCĐ)	Tài sản ngân hàng
Trường Tiểu học xã Yên Minh	3.459.030.000	



PHỤ LỤC 1: TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Công trình: Xây dựng 6 phòng hiệu bộ và 3 phòng học chức năng trường Tiểu học xã Yên Minh, huyện Ý Yên.

(Kèm theo Quyết định số: 7324 /QĐ-UBND, ngày 28 /10/2022 của UBND huyện Ý Yên)

STT	Tên đơn vị cá nhân thực hiện	Tên hạng mục công trình	Giá trị chấp nhận QT	Giá trị thanh toán		
				Giá trị đã thanh toán	Công Nợ	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		3.459.030.000	1.954.243.000	1.504.787.000	-
1	Công ty cổ phần xây dựng Yên Sơn	Chi phí thi công xây dựng	3.043.351.000	1.900.000.000	1.143.351.000	
2	Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công trình	Chi phí lập BCKT-KT	148.304.000	-	148.304.000	
3	Công ty TNHH tư vấn NN&PTNT Ninh Bình	Chi phí giám sát thi công xây dựng	98.480.000		98.480.000	
4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên	Chi phí quản lý dự án	89.445.000	45.276.000	44.169.000	
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	Chi phí thẩm định BCKT-KT	8.967.000	8.967.000	-	
6	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	17.749.000		17.749.000	
7	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng A.H.N	Chi phí nền tảng	39.783.000	-	39.783.000	
8	Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn xây dựng Nam Định	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	12.951.000	-	12.951.000	