

Mỹ Lộc, ngày 23 tháng 8 năm 2024

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

Công trình: Cải tạo, nâng cấp sân trường tiểu học xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc
Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Tiến – huyện Mỹ Lộc – tỉnh Nam Định

1. Thành phần tham gia:

1.1. Đại diện chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tiến

Ông: Trần Văn Độ	Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Ông: Nguyễn Văn Nghĩa	Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
Ông: Trần Văn Vân	Chức vụ: Cán bộ địa chính, xây dựng
Bà: Đặng Thị Loan	Chức vụ: Cán bộ tài chính

1.3. Đại diện đơn vị sử dụng: Trường tiểu học Mỹ Tiến

Bà: Nguyễn Thị Thanh Sơn	Chức vụ: Hiệu trưởng nhà trường
--------------------------	---------------------------------

1.3. Đại diện tư vấn QLDA: Công ty TNHH xây dựng và phát triển Khánh Phong

Ông: Trần Mạnh Duy	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Trần Văn Dưỡng	Chức vụ: CB quản lý dự án

1.4. Đại diện tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng

Ông: Nguyễn Văn Trường	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Đỗ Quyết Tiến	Chức vụ: CB thiết kế

1.5. Đại diện TV giám sát: Công ty Cổ phần xây dựng Hoa Ngọc Lan

Ông: Trần Quý Quân	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Trần Duy Huân	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

1.6. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Bắc Giang

Ông: Bùi Minh Bắc	Chức vụ: Giám đốc công ty
Ông: Nguyễn Hoa Ban	Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 15 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2024

Kết thúc: 16 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2024.

Tại công trình: Cải tạo, nâng cấp sân trường tiểu học xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc.

3. Đánh giá công trình xây dựng hoàn thành:

3.1. Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình số 324 /TB-KTHT ngày 23 / 8 /2024 của phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mỹ Lộc.

- Hồ sơ thiết kế KTTC và dự toán xây lắp được phê duyệt.

- Hợp đồng thi công số 12/2024/HĐ-XD ngày 08 tháng 07 năm 2024, phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ-XD ngày 01 tháng 08 năm 2024 giữa UBND xã Mỹ Tiến và Công ty TNHH xây dựng Bắc Giang về việc thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp sân trường tiểu học xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc.

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng trong công tác thi công, kiểm tra và nghiệm thu.

- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

- Bản vẽ hoàn công công trình;

- Các văn bản và tài liệu pháp lý khác có liên quan.

* Về tiến độ xây dựng hạng mục, công trình:

+ Ngày khởi công: 10/07/2024

+ Ngày hoàn thành: 09/8/2024.

* Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn giao thông, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng.

+ Theo thiết kế được duyệt: Đạt

+ Theo thực tế đạt được: Đạt theo thiết kế được duyệt.

* Khối lượng hoàn thành:

+ Theo thiết kế: Đạt yêu cầu thiết kế

+ Theo thực tế đạt được: Đạt theo thiết kế được duyệt.

3.2 Về chất lượng công trình xây dựng:

- Đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Đảm bảo chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành về xây dựng;

3.3 Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt:

Không

3.4 Các ý kiến khác (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

4. Kết luận :

- Các bên tham gia thống nhất và chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

- Các yêu cầu khác: Tính từ thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng, trong thời gian bảo hành công trình 12 tháng đơn vị thi công có trách nhiệm bảo hành các phần việc trong phạm vi đã thi công (trừ lỗi do đơn vị sử dụng).

5. Thành phần tham gia nghiệm thu thống nhất nghiệm thu và ký tên dưới đây.



ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

**CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN ĐỘ**




ĐẠI DIỆN TV QUẢN LÝ DỰ ÁN

**GIÁM ĐỐC
TRẦN MẠNH DUY**

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ



**GIÁM ĐỐC
Th.s Nguyễn Văn Trường**



ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

**GIÁM ĐỐC
Trần Quý Quân**

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG



**HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ THANH SƠN**

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



**GIÁM ĐỐC
BÙI MINH BẮC**