

Nghĩa Hưng, ngày 04 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng;
- Ủy ban nhân dân Thị trấn Liễu Đề;
- Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Sơn.

Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nghĩa Hưng báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình Sửa chữa cống Đại Tám thuộc Dự án: Sửa chữa đột xuất một số công trình bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, thuộc hệ thống thủy nông Nghĩa Hưng với các nội dung sau:

1. Tên công trình xây dựng: Sửa chữa cống Đại Tám thuộc Dự án: Sửa chữa đột xuất một số công trình bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, thuộc hệ thống thủy nông Nghĩa Hưng.

2. Địa điểm xây dựng: TT Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

3. Tên của Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nghĩa Hưng

Địa chỉ: TT Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Ông Lương Văn Sinh, số ĐT liên lạc: 0912284399.

5. Quy mô công trình xây dựng: (Tóm tắt quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu)

- Phá dỡ mặt cầu, phần trụ pin bị hỏng, phá đường bê tông hai bên tiếp giáp cầu.

- Làm lại mặt cầu giao thông bằng BTCT M300, trụ pin BTCT M250.

- Phần tường cánh, tường thân, mái bảo vệ được sửa chữa, gia cố bằng bê tông M250 và đá xây VXM M100.

- Đổ mặt đường hai bên cầu bê tông M250.

6. Danh sách các đơn vị tham gia dự án:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nghĩa Hưng;

- Đơn vị nhận ủy thác QLDA: Ban QLDA Sửa chữa đột xuất một số công trình bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, thuộc hệ thống thủy nông Nghĩa Hưng;

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp & PTNT Nam Định;

- Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần xây dựng cơ khí thiết bị thủy lợi Xuân Thủy;

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Khánh Phong.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Khởi công: 06/6/2025

- Hoàn thành: 06/9/2025

Trên đây là thông báo khởi công công trình: Sửa chữa cống Đại Tám thuộc Dự án: Sửa chữa đột xuất một số công trình bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, thuộc hệ thống thủy nông Nghĩa Hưng của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nghĩa Hưng, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Nghĩa