

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu, thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu di dời, hoàn trả hệ thống đường ống dẫn nước sạch thuộc tiểu dự án GPMB Kênh nối Đáy – Ninh Cơ, Dự án WB6

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HƯNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017, số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Văn bản số 29/UBND-VP5 ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Di dời, hoàn trả hệ thống đường ống dẫn nước sạch thuộc tiểu dự án GPMB kênh nối Đáy – Ninh Cơ, Dự án WB6;

Căn cứ Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Di dời, hoàn trả hệ thống đường ống dẫn nước sạch thuộc tiểu dự án GPMB kênh nối Đáy – Ninh Cơ, Dự án WB6;

Theo Tờ trình số 09/TTr-QLDA ngày 22/11/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu, thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu di dời, hoàn trả hệ thống đường ống dẫn nước sạch thuộc tiểu dự án GPMB kênh nói Đáy – Ninh Cơ, Dự án WB6.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu, thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu di dời, hoàn trả hệ thống đường ống dẫn nước sạch thuộc tiểu dự án GPMB kênh nói Đáy – Ninh Cơ, Dự án WB6 với các nội dung chính như sau:

1. Tên nhà thầu chỉ định thầu: Công ty cổ phần Tiến Triển 38.
Địa chỉ: Đội 1, xã Hoàn Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
2. Giá chỉ định thầu: 5.647.000 đồng
(Bằng chữ: Năm triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn giải phóng mặt bằng Kênh nói Đáy – Ninh Cơ (Dự án WB6).
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong quá trình lựa chọn nhà thầu (Thẩm tra HSMT: 05 ngày; thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu: 07 ngày).

Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, đơn vị được chỉ định thầu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Văn Thắng