

Số: /QĐ-UBND

Mỹ Lộc, ngày tháng 5 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc báo cáo  
KTKT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao  
xã Mỹ Phúc và cải tạo tường kê chống sạt lở sạt lở đường du lịch

### CHỦ TỊCH NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt báo cáo KTKT Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo tường kê chống sạt lở sạt lở đường du lịch;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc giao vốn chuẩn bị đầu tư (đợt 2) năm 2024 cho một số dự án trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 388/TTr-BQLDA ngày 29/5/2024, của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 189/BC-TCKH ngày 30/5/2024 của về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc báo cáo KTKT Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo tường kê chống sạt lở sạt lở đường du lịch.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc báo cáo KTKT Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã

Mỹ Phúc và cải tạo tường kè chống sạt lở sạt lở đường du lịch với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Kho bạc nhà nước Nam Định, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Huy**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu thuộc báo cáo KTKT Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc và cải tạo tường kè chống sạt lở sạt lở đường du lịch.

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Lộc	Thi công xây dựng	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đoạn từ đường du lịch đến Cầu Phao xã Mỹ Phúc theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp V đồng bằng, mặt đường thảm bê tông nhựa nóng và xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyến: rãnh dọc thoát nước, cống thoát nước, di chuyển đường điện hạ thế dọc tuyến. Tổng chiều dài khoảng 0,4km  Cải tạo tường kè chống sạt lở trên tuyến đường du lịch	6.168,791 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 5.834,434; - Chi phí đảm bảo giao thông: 26.620; - Chi phí dự phòng 307,737)	Nguồn vốn ngân sách huyện (từ nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm điều tiết về ngân sách huyện) và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	70 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	360 ngày	Không đề xuất

02	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Lộc	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	20,187	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Trong thời gian LCNT	Không đề xuất
03	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Lộc	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, Thẩm định kết quả LCNT gói thầu xây lắp	10,608	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Trong thời gian LCNT	Không đề xuất
04	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Lộc	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát công tác thi công xây dựng, chất lượng, tiến độ dự án	186,877	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Trong thời gian LCNT	Không đề xuất
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>6.386,463</b>								