

Số: 1331/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 24 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ cầu Đặng xã Mỹ Hưng đến đường Thịnh Thắng, huyện Mỹ Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (lần 2);

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc cấp vốn đầu tư cho các dự án trên địa bàn huyện Mỹ Lộc từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị, khu (điểm) dân cư tập trung của huyện Mỹ Lộc;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ cầu Đặng xã Mỹ Hưng đến đường Thịnh Thắng, huyện Mỹ Lộc;

Xét Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ cầu Đặng xã Mỹ Hưng đến đường Thịnh Thắng, huyện Mỹ Lộc;

Theo đề nghị của UBND huyện Mỹ Lộc tại Tờ trình số 2568/TTr-UBND ngày 07/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1754/BC-SKH&ĐT ngày 14/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ cầu Đặng xã Mỹ Hưng đến đường Thịnh Thắng, huyện Mỹ Lộc, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. - Giao UBND huyện Mỹ Lộc (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện; giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Vp1, Vp5.

Phúc

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Lan Anh

Hà Lan Anh



Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN DỰ ÁN
CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ CẦU ĐẶNG XÃ MỸ HƯNG ĐẾN ĐƯỜNG THỊNH THẮNG, HUYỆN MỸ LỘC**

(Kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 24 / 6 /2024 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
01	UBND huyện Mỹ Lộc	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	488	Ngân sách tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Mỹ Lộc (phần cấp lại để chi đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn huyện do tỉnh quyết định đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
02	UBND huyện Mỹ Lộc	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	4	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Trong thời gian khảo sát
03	UBND huyện Mỹ Lộc	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	75	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 567,0 triệu đồng											