

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHĨA HƯNG**

Số: *2595* /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghĩa Hưng, ngày *10* tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật Cải tạo, nâng cấp đường Thành - Lợi, huyện Nghĩa Hưng đoạn từ đập Đô Quan đến cống Cầu Cỏ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HƯNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 24/4/2021 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Cải tạo, nâng cấp đường Thành - Lợi, huyện Nghĩa Hưng đoạn từ đập Đô Quan đến cống Cầu Cỏ;

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc cấp kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản để triển khai thực hiện dự án công trình Cải tạo, nâng cấp đường Thành - Lợi, huyện Nghĩa Hưng đoạn từ đập Đô Quan đến cống Cầu Cỏ;

Theo Tờ trình số 06/TTr-QLDA ngày 04/5/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng; Báo cáo số 22/BCTĐ-TCKH ngày 06/5/2021 của phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật Cải tạo, nâng cấp đường Thành - Lợi, huyện Nghĩa Hưng đoạn từ đập Đô Quan đến cống Cầu Cỏ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật Cải tạo, nâng cấp đường Thành - Lợi, huyện Nghĩa Hưng đoạn từ đập Đô Quan đến cống Cầu Cỏ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch được phê duyệt, thực hiện theo



quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng TC-KH, Kho bạc Nhà nước huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *ly*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

ly

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



am

Ngô Hoài Nam



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Thành - Lợi, huyện Nghĩa Hưng đoạn
từ đập Đô Quan đến cống Cầu Cỏ

(Kèm theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện
 Nghĩa Hưng)

TT gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	P/thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cải tạo, nâng cấp đường Thành - Lợi, huyện Nghĩa Hưng đoạn từ đập Đô Quan đến cống Cầu Cỏ.	8.809,752	Ngân sách huyện xây dựng mặt đường Địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống thoát nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	360 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công XDCT	282,176	Như trên	Chỉ định thầu	Thương thảo ký hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình
3	Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSĐT	30,482	Như trên	Chỉ định thầu	Thương thảo ký hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	Trong quá trình lựa chọn NT (Lập HSMT: 05 ngày. Đánh giá: 15 ngày)
4	Tư vấn thẩm tra HSMT; thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu	8,810 (Trong đó thẩm tra HSMT: 4,405; Thẩm tra KQLCNT:	Như trên	Chỉ định thầu	Thương thảo ký hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	Trong quá trình lựa chọn nhà thầu (Thẩm tra HSMT:

		4,405)						05 ngày. TT kết quả lựa chọn nhà thầu: 07 ngày)
5	Kiểm toán độc lập	71,740	Như trên	Chỉ định thầu	Thương thảo ký hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu 9.202,960 triệu đồng								

