

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán,
giám sát khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình
giai đoạn II dự án Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đào, huyện Vụ Bản**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-:2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định;

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Nam Định: số 2393/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư, số 1765/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, số 2433/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư, số 157/TB-UBND ngày 13/9/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đào, huyện Vụ Bản; số 2799/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét nội dung tại Quyết định số 120/QĐ-SNN ngày 12/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình giai đoạn II dự án Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đào, huyện Vụ Bản;

Xét đề nghị tại các văn bản: số 70/TTr-SNN ngày 21/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; số 341/BC-SKH&ĐT ngày 22/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, giám sát công tác khảo sát các hạng mục công trình giai đoạn II dự án Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đào, huyện Vụ Bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, giám sát khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình giai đoạn II dự án Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đào, huyện Vụ Bản, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với các gói thầu trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CPVP UBND tỉnh; (gửi thư điện tử)
- Lưu: VP1, VP3.

QĐ08

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoan

Nguyễn Phùng Hoan



gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán,

**giám sát khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình
giai đoạn II dự án Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đào, huyện Vụ Bản**

(Kèm theo Quyết định số: 624/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

[illegible]