

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT12

Phú Thọ, ngày tháng năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm
2025 của địa phương thực hiện sáp nhập

Kính gửi:

- Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Các Ban Quản lý dự án Khu vực: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, các chủ đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài;
- UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6838/VPCP-QHQT ngày 22/7/2025 về việc tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2025 và yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11087/BTC-QLN ngày 21/7/2025 về việc đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2025 của địa phương thực hiện sáp nhập (*Có Văn bản sao gửi kèm theo*); Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Ban Quản lý dự án khu vực, các chủ đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài khẩn trương (1) hoàn thiện bộ máy tổ chức, sớm hoàn thành các thủ tục giới thiệu mẫu chữ ký, đăng ký số tài khoản mới (nếu cần thiết) với các nhà tài trợ nước ngoài để đảm bảo các dự án tiếp tục giải ngân kế hoạch vốn 2025 theo quy định; (2) nhanh chóng ký các phụ lục hợp đồng cho vay lại để điều chỉnh bên vay lại và các điều khoản liên quan đến việc thay đổi bên vay lại theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật (3) tăng cường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo không thất thoát, lãng phí nguồn vốn.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện, giải ngân nguồn vốn (*sao gửi văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tới các chủ đầu tư*); chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành hợp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt các dự án trọng điểm, các dự án tồn đọng, kéo dài, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, tháo gỡ theo thẩm quyền.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, tái định cư...

4. UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến GPMB, tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đúng tiến độ, đặc biệt trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ;
- CPVP UBND tỉnh;
- CVNCTH;
- Lưu VT.
- (H- b)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Đức Đại