

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Trường THCS Chu Văn An
Hạng mục: Xây mới khối lớp học 02 tầng và các hạng mục khác
Địa điểm: Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;
Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 09/8/2024 của UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;
Căn cứ Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình ;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại tờ trình số 269/TTr-TCKH ngày 12/6/2025 kèm theo báo cáo thẩm tra số 135/BC-TCKH ngày 12/6/2025.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Công trình: Trường THCS Chu Văn An; Hạng mục: Xây mới khối lớp học 02 tầng và các hạng mục khác.
- Địa điểm: Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án – Đô thị.
- Ngày khởi công: 01/10/2024 Ngày hoàn thành: 06/3/2025.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	7.000.000.000	4.974.570.000
Chi phí xây dựng, thiết bị	5.959.204.000	4.217.582.000
Chi phí quản lý dự án	185.282.000	185.282.000
Chi phí tư vấn ĐTXD	513.434.000	497.202.000
Chi phí khác	90.649.000	74.504.000
Chi phí dự phòng	251.431.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng cộng	7.000.000.000	4.974.570.000	2.409.199.000	2.565.371.000
Vốn hỗ trợ	5.000.000.000	2.409.199.000	2.409.199.000	-
Vốn ngân sách huyện	2.000.000.000	2.565.371.000	-	2.565.371.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị thực tế	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	0	0	4.974.570.000	0
Tài sản cố định	0	0	4.974.570.000	0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.**Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

	Nguồn	Số tiền (đồng)
	Tổng số	4.974.570.000
Vốn hỗ trợ		2.409.199.000
Vốn ngân sách huyện		2.565.371.000

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là :

Tổng nợ phải trả: 2.565.371.000 đồng. Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

(Các khoản công nợ theo Báo cáo thẩm tra quyết toán kèm theo)

- Phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí vốn thanh toán dứt điểm các khoản nợ của công trình theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm về pháp lý trước UBND huyện và pháp luật nếu sau này Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra các cấp phát hiện có sai sót xảy ra về khối lượng, chất lượng công trình và tiến độ thi công dự án. Chịu trách nhiệm giải trình hoặc tham mưu UBND huyện giải trình những thiếu sót của dự án.

- Bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công và tài sản cho đơn vị sử dụng theo đúng quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Trường THCS Chu Văn An được phép tiếp nhận và ghi tăng tài sản, quản lý tài sản, bảo vệ tài sản, chịu trách nhiệm, quản lý sử dụng tài sản hiệu quả, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)
Trường THCS Chu Văn An	4.974.570.000

Điều 4: Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH