

Số: 36/BC-KTNS

Hùng Sơn, ngày 13 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2026

(Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp thứ tư HĐND xã)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Hùng Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND xã, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra báo cáo số 221/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của UBND xã về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2026 do UBND xã trình tại kỳ họp thứ ba HĐND xã. Trên cơ sở xem xét nội dung trong báo cáo và các tài liệu có liên quan, qua ý kiến thảo luận của thành viên Ban, đại biểu dự họp, giải trình của các cơ quan chuyên môn được UBND xã giao xây dựng báo cáo. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Về hồ sơ trình: Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của UBND xã Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2026 do UBND xã trình tại kỳ họp thứ tư HĐND xã.

2. Cơ sở pháp lý:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.
- Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15.
- Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND số 87/2015QH13.
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.
- Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

- Căn cứ Nghị quyết số 424/NQ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

- Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

- Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030.

- Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/2/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn thành phố (giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030).

- Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hùng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 22/7/2025).

3. Về thẩm quyền:

Căn cứ điểm a, điểm c, khoản 3, Điều 21 Điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, UBND xã trình HĐND xem xét báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2026, là đúng thẩm quyền.

4. Về nội dung: Tình hình giải ngân các nguồn vốn của Chương trình:

- Vốn kế hoạch năm 2026: Thành phố chưa giao.
- Vốn kế hoạch năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Chương trình	Kế hoạch vốn 2025 chuyển sang 2026	Đã giải ngân		Vốn còn lại chưa giải ngân
		Số tiền	Tỷ lệ	
Phát triển KTXH vùng ĐB DTTS&MN	25.187,433	4.603,515	18,28%	20.583,918
Giảm nghèo bền vững	13.866,266	1.760,843	12,7%	12.105,423
Xây dựng NTM	667,748	0	0%	667,748
Tổng cộng	39.721,447	6.364,358	16,02%	33.357,089

5. Kết quả thẩm tra:

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đánh giá của UBND xã về những khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình MTQG sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; việc chưa được giao kế hoạch vốn năm 2026 đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các mục tiêu của Chương trình, thay đổi môi quản lý. Tuy nhiên, qua nghiên cứu báo cáo và đối chiếu phụ lục số liệu, Ban nhận thấy báo cáo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được UBND xã làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, chủ đầu tư, UBND xã cần phải có các giải pháp tiến độ giải ngân từng tháng, giao trách nhiệm cụ thể cho phòng chuyên môn, thành lập tổ công tác đơn đốc giải ngân, công khai tỷ lệ giải ngân từng chương trình.

- Về công tác chỉ đạo điều hành: Báo cáo chủ yếu nêu việc thành lập Ban Chỉ đạo nhưng chưa đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Do đó nội dung đánh giá còn mang tính khái quát, chưa phản ánh đầy đủ vai trò điều hành của UBND xã. Ban đề nghị UBND xã bổ sung số liệu cụ thể để chứng minh kết quả công tác chỉ đạo điều hành.

- Về tình hình giải ngân nguồn vốn: Tỷ lệ giải ngân thấp, trong 6 tháng đầu năm vốn kế hoạch năm 2025 chuyển sang năm 2026 mới đạt 16,02%, nghĩa là còn tới 33,357 tỷ đồng (83,98%) chưa giải ngân. Đây là mức giải ngân thấp so với yêu cầu điều hành ngân sách và tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành kế hoạch. Ban đề nghị UBND cần xác định trách nhiệm chủ đầu tư, xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể, làm rõ nguyên nhân từng công trình.

+ Chương trình CTMTQG xây dựng NTM: Kế hoạch vốn 667,748 triệu đồng, giải ngân 0 đồng, đạt 0%. Qua nghiên cứu phụ lục cho thấy hầu hết các công trình đều chưa giải ngân: Hạ thế điện Voong, đường GTNT, điều chỉnh quy hoạch NTM, hỗ trợ xử lý nước thải, mua sắm Nhà văn hóa, mô hình cảnh quan, đào tạo tập huấn.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tỷ lệ giải ngân mới đạt 12,70%. Qua phụ lục cho thấy nhiều dự án hỗ trợ sinh kế như: trồng gừng, đảng sâm, ba kích, sâm bảy lá, heo đen, vịt xiêm, đều chưa giải ngân, tỷ lệ đạt 0%. Điều này cho thấy tiến độ triển khai các dự án phát triển sản xuất còn rất chậm.

+ Chương trình KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Mặc dù đạt 18,28% nhưng chủ yếu tập trung vào một số dự án đầu tư. Trong khi đó rất nhiều dự án: Hỗ trợ chuỗi giá trị, phát triển dược liệu, hỗ trợ sản xuất, phát triển rừng, đầu tư hạ tầng vẫn chưa giải ngân. Ban nhận thấy tiến độ giữa các hợp phần chưa đồng đều.

- Công tác quản lý nguồn vốn: Ban Kinh tế - Ngân sách thấy số liệu báo cáo chưa thật sự ổn định vì UBND xã số liệu sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu với Kho bạc. Ban đề nghị UBND xã rà soát thống nhất giữa Kho bạc, phòng Tài chính,

chủ đầu tư, chủ chương trình để bảo đảm số liệu trình HĐND là số liệu chính thức.

Trình bày vốn các Chương trình trong báo cáo diễn giải và phục lục kèm theo không thống nhất thứ tự các nguồn vốn.

5. Đề xuất, kiến nghị

Qua nghiên cứu, thẩm tra báo cáo và trên cơ sở đánh giá thực tiễn, Ban Kinh tế - Ngân sách có một số kiến nghị như sau:

- Khẩn trương hoàn thành việc rà soát toàn bộ các nguồn vốn kéo dài năm 2025 chuyển sang năm 2026; phân loại cụ thể các dự án có khả năng giải ngân và các dự án không còn khả năng thực hiện để có phương án xử lý theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, quý đối với từng chương trình, từng dự án; xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và người đứng đầu trong trường hợp chậm tiến độ.

- Tập trung ưu tiên giải ngân các công trình đã hoàn thành, có khối lượng nghiệm thu, đủ điều kiện thanh toán; đồng thời đẩy nhanh công tác quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố để sớm tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, hướng dẫn nghiệp vụ, đặc biệt đối với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

- Định kỳ báo cáo Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình giải ngân, kết quả thực hiện và các khó khăn phát sinh để kịp thời giám sát, chỉ đạo.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo số 221/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của UBND xã về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2026. Kính trình HĐND xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã ;
- C, PVP;
- Lưu VT, Ban KT-NS.



**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Blúp Âm Lòng