

Số: /BC-UBND

Hùng Sơn, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2026

UBND xã Hùng Sơn báo cáo tình hình chỉ đạo, điều hành, tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất liên quan như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành

Trong thời gian qua UBND xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Hùng Sơn, giai đoạn 2026 – 2030 tại Quyết định số 213-QĐ/ĐU ngày 09/4/2026.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức các cuộc họp để báo cáo kết quả tình hình thực hiện và chỉ đạo xây dựng hệ thống văn bản quản lý, điều hành Chương trình kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau mỗi cuộc họp đều có văn bản thông báo kết luận của đồng chí Chủ trì để giao nhiệm vụ và tiến độ cụ thể cho các thành viên để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy xã. UBND xã đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình.

2. Tình hình giải ngân các nguồn vốn của Chương trình

2.1. Vốn kế hoạch năm 2026: Đến thời điểm báo cáo, thành phố chưa giao kế hoạch vốn năm 2026 để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Việc chưa được giao kế hoạch vốn năm 2026 ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ mới của giai đoạn 2026 - 2030, nhất là đối với các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và các nội dung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên việc thực hiện mục tiêu năm 2026 sẽ còn nhiều khó khăn.

2.2. Vốn kế hoạch năm 2025 chuyển sang năm 2026

Trên cơ sở số liệu đã báo cáo, tình hình vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 cụ thể như sau:

Chương trình	Kế hoạch vốn năm 2025 chuyển	Đã giải ngân	Vốn còn lại chưa giải
--------------	---------------------------------	--------------	--------------------------

	sang 2026 (Triệu đồng)			ngân
		Số tiền	Tỷ lệ	
Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN	25.187,433	4.603,515	18,28%	20.583,918
Giảm nghèo bền vững	13.866,266	1.760,843	12,7%	12.105,423
Xây dựng nông thôn mới	667,748	0	0%	667,748
Tổng cộng	39.721,447	6.364,358	16,02%	33.357,089

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 của 03 Chương trình là **39.721,447** triệu đồng; đến nay đã giải ngân **6.364,358** triệu đồng, đạt khoảng **16,02 %**. Cụ thể như sau:

- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng kế hoạch vốn là 25.187,433 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân 4.603,515 triệu đồng, đạt 18,28 %.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch vốn là 13.866,266 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân 1.760,843 triệu đồng, đạt 12,7 %.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn là 667,748 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân 0 triệu đồng, đạt 0%.

Số liệu nêu trên được tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, đối chiếu để bảo đảm thống nhất với số liệu trên hệ thống tài chính, kho bạc và số liệu quyết toán theo quy định.

3. Đánh giá chung về tiến độ thực hiện

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tập trung hoàn thiện khung chỉ đạo, điều hành và các điều kiện cần thiết để triển khai Chương trình giai đoạn mới. Chủ yếu thực hiện các nội dung chuyển tiếp, thành lập Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc, rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ còn chậm, kế hoạch vốn năm 2026 chưa được giao, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 còn thấp; công tác rà soát, tổng hợp số liệu từ các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ, còn phải điều chỉnh nhiều lần. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đầu mỗi

tổ chức thực hiện Chương trình có thay đổi, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, phân bổ, điều hành và giải ngân vốn.

4. Khó khăn, vướng mắc

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, cấp xã là cấp trực tiếp triển khai phần lớn nhiệm vụ của Chương trình. Tuy nhiên, mô hình tổ chức đầu mối tham mưu, cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ giữa các lĩnh vực nông nghiệp, dân tộc, giảm nghèo, tài chính - kế hoạch, xây dựng, văn hóa - xã hội ở cấp xã chưa thật sự rõ, biên chế chưa tương xứng với công việc.

Trong khi đó, Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 yêu cầu cấp xã phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như lập kế hoạch, xác định đối tượng thụ hưởng, lựa chọn dự án, tổ chức thực hiện, lồng ghép nguồn lực, theo dõi giải ngân, kiểm tra hiện trường, tổng hợp báo cáo và chịu trách nhiệm giải trình. Nếu không sớm có hướng dẫn thống nhất, nguy cơ quá tải và không đồng đều về chất lượng tổ chức thực hiện giữa các địa phương là rất lớn.

Nguồn vốn năm 2025 và các năm trước chuyển sang năm 2026 còn phải tiếp tục rà soát, phân loại theo từng nhóm: nhiệm vụ còn tiếp tục thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, nhiệm vụ hết nhiệm vụ chi, vốn chưa giao, vốn chưa phân bổ, vốn còn đối tượng nhưng chậm thực hiện và vốn không còn khả năng giải ngân.

Việc xử lý các nguồn vốn này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tài chính, kho bạc, các sở, ngành chủ trì nội dung thành phần. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số đầu mối quản lý, chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách thay đổi, làm phát sinh khó khăn trong đối chiếu hồ sơ, số liệu và trách nhiệm tiếp tục thực hiện, thanh toán, quyết toán.

Biểu mẫu báo cáo của các Bộ, Sở, ngành chưa thật sự thống nhất; một số biểu mẫu về giao vốn, giải ngân, thanh toán, quyết toán và giám sát đầu tư công còn khác nhau, gây khó khăn trong tổng hợp, đối chiếu số liệu, nhất là đối với cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Kính đề nghị Hội đồng nhân dân xã, cho phép UBND xã điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp từ các công trình, dự án không thể giải ngân hoặc hết nhiệm vụ chi, chuyển sang cho các công trình có khối lượng, đã quyết toán và còn nhiệm vụ chi, đảm bảo theo kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/02/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, về việc Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Trường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- C, PCVP;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Zorâm Buôn

VYZ1-07/07/2026 10:28:52-VYZ1-VYZ1