

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát chuyên đề về các danh mục đầu tư công năm 2026

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TTHĐND ngày 28/5/2026 về thành lập Đoàn khảo sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã; Kế hoạch số: 12/KH-ĐGS ngày 05/6/2026 của Thường trực HĐND xã về khảo sát chuyên đề các danh mục đầu tư công năm 2026 và các danh mục còn lại chưa triển khai thực hiện trên địa bàn xã Hùng Sơn; Đoàn khảo sát đã tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với 24 thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Đoàn khảo sát báo cáo kết quả khảo sát chuyên đề về các danh mục đầu tư công năm 2026 - dự án trọng điểm, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Tình hình triển khai thực hiện đầu tư công năm 2026

Trên cơ sở Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND xã Hùng Sơn về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Hùng Sơn. Với định hướng năm 2026, tập trung bố trí nguồn vốn đầu tư công cho các công trình đã có kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán, ưu tiên đầu tư dự án giao thông có tính chất liên kết vùng được liệu tập trung, tác động lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Qua phối hợp khảo sát thực tế với Phòng kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã và các thôn, đã rà soát các công trình dự án đầu tư công năm 2026 có danh mục là 131 công trình, dự án trọng điểm; tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách xã kế hoạch năm 2026. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã tập trung triển khai thực hiện 14 danh mục công trình đầu tư với tổng mức là 43,3 tỷ đồng trên địa bàn các thôn của xã.

(Có danh mục công trình đầu tư kèm theo)

Tại cuộc khảo sát các công trình dự án đầu tư công năm 2026 còn lại chưa triển khai thực hiện là 117 danh mục công trình.

2. Nhận xét, đánh giá

a) Ưu điểm

Qua kiểm tra khảo sát thực tế, đối chiếu với các danh mục công trình dự kiến đầu tư năm 2026; kết quả làm việc với các thôn và báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã. Các danh mục đầu tư công năm 2026 - dự án trọng điểm, UBND xã đã quyết định triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các công trình đầu tư theo đúng quy định, có trọng tâm phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế nhu cầu của người dân. Đến nay đã và đang triển khai thực hiện 14 công trình dự án theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ thời gian. Các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai đăng thầu, đấu thầu, phê duyệt, thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành khác liên quan, bảo đảm điều kiện khởi công các công trình dự án trong thời gian tới.

b) Hạn chế

- Qua khảo sát thực tế một số công trình, dự án được lập danh mục đầu tư công năm 2026 chưa thật sự là nhu cầu cấp thiết trước mắt của người dân và cần chuyển đổi hạng mục, thay thế ưu tiên hơn của danh mục năm 2026 còn lại và những năm tiếp theo.

- Thiếu nguồn vốn để triển khai đầu tư công trình như nghị quyết của HĐND xã đã đề ra.

- Một số công trình dự án đã tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý còn kéo dài, như: việc rà soát các nội dung kỹ thuật, hồ sơ còn phải bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định ảnh hưởng về tiến độ thời gian xây dựng thực tế.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Ban Thường vụ (Thường trực) Đảng ủy, HĐND xã chỉ đạo UBND xã và các cơ quan chuyên môn liên quan thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ các công trình dự án năm 2026 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND xã đề ra. Trong đó, từ nay đến cuối năm 2026 cần ưu tiên triển khai các công trình nước sinh hoạt thôn Voong và Abaanh II lấy nước từ nguồn nước Cù; đây là công trình có tính cấp thiết để kịp phục vụ nhu cầu thực tế đời sống của nhân dân.

- Đề nghị UBND xã rà soát các danh mục công trình chưa thật sự cấp thiết cho tạm dừng và chuyển đổi hạng mục đầu tư của năm 2026 phù hợp và thực tế cho người dân hưởng lợi.

- Đề nghị HĐND xã xem xét dự kiến các danh mục công trình dự án đầu tư trọng điểm năm 2027 (Có danh mục kèm theo).

Trên đây là Báo cáo kết quả khảo sát chuyên đề về “Các danh mục đầu tư

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm CUDVSNC;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Đoàn khảo sát;
- C, PVP;
- Lưu: VT-TH.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ
Poloong Đình