

Số: /BC-UBND

Hội An Tây, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ còn lại của năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố Đà Nẵng về các nội dung liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn; phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2026 và kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND phường Hội An Tây về kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/3/2026 của HĐND phường Hội An Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Hội An Tây; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/5/2026 của HĐND phường Hội An Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục công trình đầu tư năm 2026 trên địa bàn phường Hội An Tây;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 đối với các dự án do UBND các xã, phường quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 06/5/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 và Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026;

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/4/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 của UBND phường Hội An Tây về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

UBND phường Hội An Tây báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, phương hướng nhiệm vụ còn lại của năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 như sau:

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026, PHƯƠNG HƯỚNG,
NHIỆM VỤ CÒN LẠI CỦA NĂM 2026

I. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

1. Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường Hội An Tây Về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục công trình đầu tư năm 2026 trên địa bàn phường Hội An Tây là **106.531 triệu đồng**, cụ thể:

- | | |
|---|-------------------|
| 1.1 Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: | 70.362 triệu đồng |
| - Nguồn ngân sách tập trung: | 26.410 triệu đồng |
| - Nguồn thu sử dụng đất: | 43.952 triệu đồng |

1.2 Nguồn tăng thu ngân sách Phường năm 2025: 15.729 triệu đồng

1.3 Nguồn tăng thu ngân sách thành phố : 9.349 triệu đồng

1.4 Nguồn ngân sách thành phố bổ sung : 11.091 triệu đồng

2. Theo Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, tổng kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 và Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 6/5/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 30/3/2026: **22.557,229 triệu đồng**, cụ thể:

2.1 CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới: 735 triệu đồng

2.2 Ngân sách Thành phố bổ sung năm 2025: 4.687,871 triệu đồng

2.3 Kế hoạch vốn các dự án nhận bàn giao từ Ban quản lý dự án đầu tư khu vực Hội An: 17.134,358 triệu đồng

Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (kể cả kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026) trên địa bàn phường là: **129.088,229 triệu đồng**.

II. Tình hình thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2026

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/4/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. UBND phường Hội An Tây đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập đầy đủ hồ sơ và phê duyệt dự án, đảm bảo đủ điều kiện phân bổ vốn theo quy định.

Đến nay, UBND phường Hội An Tây đã thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 đảm bảo theo tiến độ yêu cầu của Thành phố: 106.531 triệu đồng/106.531 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: phân bổ chi tiết 70.362 triệu đồng/70.362 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao.

2. Nguồn tăng thu ngân sách Phường năm 2025: phân bổ chi tiết 15.729 triệu đồng/15.729 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao.

3. Nguồn tăng thu của thành phố năm 2025: phân bổ chi tiết 9.349 triệu đồng/ 9.349 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao.

4. Nguồn ngân sách thành phố bổ sung : phân bổ chi tiết 11.091 triệu đồng/ 11.091 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn giao

* Kế hoạch vốn năm 2026 phân bổ chi tiết cho các chủ đầu tư:

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng & Đô thị: 26.657,871 triệu đồng, thanh toán công trình hoàn thành, chuyển tiếp và đầu tư mới năm 2026.

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công: 100.422,358 triệu đồng thanh toán khối lượng công trình hoàn thành quyết toán và thực hiện đầu tư công trình mới năm 2026.

- Văn phòng HĐND - UBND phường : 2.008 triệu đồng, đầu tư công trình mới năm 2026.

III. Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến ngày 30/6/2026.

1. Tổng thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 30/6/2026: 18.849 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn năm 2025 chuyển sang), cụ thể:

1.1 Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: giải ngân 14.980 triệu đồng/43.364 triệu đồng đạt 34,54% so với kế hoạch vốn đã cấp và đạt 18,39% so với kế hoạch vốn thành phố giao (14.980 triệu đồng /81.453 triệu đồng).

1.3 Nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026: giải ngân 3.869 triệu đồng/22.558 triệu đồng đạt 17,15% kế hoạch vốn kéo dài.

(Phục lục vhi tiết kèm theo)

Công tác phân bổ chi tiết kế hoạch vốn giao năm 2026 được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng quy định nhưng tỷ lệ giải ngân của Phường hiện nay còn rất thấp do nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công nên hiện chưa có khối lượng hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư.

Dự kiến đến hết năm 2026 giá trị giải ngân đạt khoảng 100% kế hoạch vốn giao năm 2026.

IV. Đánh giá chung

1.Ưu điểm: Công tác chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đối với khối lượng hoàn thành ở một số công trình mới được triển khai quyết

liệt. Các dự án văn hóa, cải tạo khu hành chính được thúc đẩy nhanh để sớm đưa vào sử dụng.

2. Tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ giải ngân chung 6 tháng đầu năm (28,59%) vẫn ở mức thấp so với yêu cầu kế hoạch. Nguồn vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 mới giải ngân được 17,15% (3.869/22.558 triệu đồng). Một số dự án giao thông chuyển tiếp quy mô lớn tiến độ triển khai còn chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

V. Phương hướng, nhiệm vụ còn lại của năm 2026

Để đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 31/12/2026 theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/4/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng. UBND phường Hội An Tây tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy nhanh các dự án khởi công mới chưa giải ngân

Tập trung chỉ đạo hai chủ đầu tư (Phòng KTHĐT và TTCUDVSN) khẩn trương hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, thi công ngay các công trình vừa được duyệt trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026.

2. Tháo gỡ khó khăn, dứt điểm nhóm công trình chuyển tiếp

Ưu tiên giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các trục giao thông huyết mạch như: Đường từ khối Xuân Hòa - Tu Lễ đến sông Thu Bồn, Đường ĐX 39, Đường ĐX 31.

Yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng dự án Trường TH Lê Độ và Trường TH Bùi Chát tăng cường nhân lực, vật lực thi công vượt tiến độ, kịp thời nghiệm thu khối lượng để giải ngân nguồn vốn đã cấp.

3. Tăng cường công tác quản lý và giám sát đầu tư

Kiên quyết thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hoặc triển khai chậm sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để hoàn thành công trình trong năm.

Nâng cao chất lượng giám sát cộng đồng, đảm bảo các công trình nâng cấp đường bê tông ngõ xóm, mương thoát nước nội bộ đạt chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng thiết kế được duyệt.

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025.

- Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Công văn số 1841/STC-TH ngày 24/2/2026 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

II. Lý do, sự cần thiết xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Định hướng chiến lược: Kế hoạch giúp xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn, ưu tiên vốn cho các ngành, lĩnh vực, phù hợp với chiến lược đó.

- Quản lý tập trung, thống nhất: Kế hoạch tạo ra sự thống nhất trong quản lý về mục tiêu, cơ chế và chính sách đầu tư công, giúp đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Phân cấp quản lý hiệu quả: Kế hoạch này tạo ra sự phân cấp quản lý đầu tư, trao quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Đảm bảo tính liên tục và phù hợp: Kế hoạch đầu tư công hàng năm phải tuân thủ và phù hợp với kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt, đảm bảo tính nhất quán và liên tục trong quá trình triển khai các dự án.

- Nâng cao tính “Công khai, minh bạch và công bằng” và phát huy vai trò của cộng đồng: Quy trình lập và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn cần đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong việc phân bổ nguồn lực; đồng thời giải quyết các nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh của người dân.

- Cơ sở cho lập kế hoạch hàng năm: Kế hoạch trung hạn là nền tảng quan trọng để lập kế hoạch đầu tư công hàng năm, giúp các đơn vị có cái nhìn tổng thể và dài hạn, tránh tình trạng dàn trải, lãng phí vốn.

III. Nguyên tắc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tuân thủ theo đúng quy định tại điều 51 Luật đầu tư công:

(1) Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 -2030 và hằng năm của địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt.

(2) Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

(3) Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cụ thể:

+ Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 và hoàn trả vốn ứng trước (nếu có) theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Văn bản pháp luật có liên quan.

+ Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn (ưu tiên cho các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán).

+ Các dự án chuyển tiếp bố trí theo tiến độ được phê duyệt trong đó ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Số vốn còn lại được bố trí cho các công trình khởi công mới: Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, theo mục tiêu và định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

(4). Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..

IV. Đề xuất xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030:

1. Dự kiến tổng nguồn và cơ cấu nguồn:

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến cho giai đoạn 2026 - 2030 là 697.757 triệu đồng, được cơ cấu từ các nguồn sau:

Ngân sách tập trung (XD CBTT): 92.435 triệu đồng.

Nguồn thu sử dụng đất: 336.651 triệu đồng.

Nguồn khác: 50.078 triệu đồng (Bao gồm tăng thu hằng năm 5.000 triệu đồng/năm và tăng thu năm 2025 là 25,078 tỷ đồng).

Nguồn thành phố bổ sung: 118.593 triệu đồng

Nguồn xã hội hóa : 100.000 triệu đồng

(Phụ lục 01 kèm theo)

2. Dự kiến phương án phân bổ:

Tổng nhu cầu vốn phân bổ theo các phương án chi tiết là 697.757 triệu đồng, cụ thể từng hạng mục mục tiêu như sau:

1. Danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2026: 103.531 triệu đồng.

Dự án hoàn thành và quyết toán trong năm 2026: 37.295 triệu đồng.

Dự án mới năm 2026 và chuyển tiếp của Ban QLDA: 66.236 triệu đồng.

2. Công trình do BQLDA chuyển về địa phương: 289.426 triệu đồng.

3. Các công trình mới để triển khai đầu tư: 294.800 triệu đồng

4. Công tác chuẩn bị đầu tư: Bố trí 3.000 triệu đồng .

5. Dự phòng XD CB: Dự phòng 7.000 triệu đồng.

(Kèm theo các phụ lục chi tiết)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ còn lại của năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. UBND phường kính trình HĐND phường Hội An Tây khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- Tập thể UBND phường;
- Phòng KTHT&ĐT;
- Phòng VH-XH;
- Lưu: VT-UBND.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Dũng