

Phụ lục: Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bê tông hóa đường ngõ xóm năm 2025 (Tuyến đường kiệt tổ 13 và tuyến bà Bản)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2025 của UBND xã Việt An)

ĐVT: Đồng

TT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn											
1	Phòng Kinh tế xã Việt An	Quản lý dự án	Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình; kiểm tra vật liệu, kiểm định chất lượng; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; tham gia nghiệm thu bàn giao công trình;...	8.972.000	Ngân sách trung ương; ngân sách thành phố; ngân sách xã đối ứng; huy động nhân dân và các nguồn vốn huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	Theo tiến độ dự án	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công	12.831.000	Ngân sách trung ương; ngân sách thành phố; ngân sách xã đối ứng; huy động nhân dân và các nguồn vốn huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp	Không áp dụng
II	Gói thầu thi công xây lắp											
1	Phòng Kinh tế xã Việt An	Thi công xây lắp	Thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư; trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu được chủ đầu tư chấp thuận và biên bản đàm phán hợp đồng, đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.	400.584.000	Ngân sách trung ương; ngân sách thành phố; ngân sách xã đối ứng; huy động nhân dân và các nguồn vốn huy động khác	Tham gia thực hiện của cộng đồng		15 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	90 ngày	Không áp dụng
III	Tổng giá trị các gói thầu			422.387.000	Ngân sách trung ương; ngân sách thành phố; ngân sách xã đối ứng; huy động nhân dân và các nguồn vốn huy động khác							