

Số: /QĐ-UBND

Việt An, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Bê tông hóa đường trục thôn năm 2023**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 16/7/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 về việc quy định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Công văn của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng: Số 1034/STC-DAĐTC ngày 31/7/2025 về việc hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công do UBND xã, phường quyết định chủ trương đầu tư; số 1504/STC-DAĐTC ngày 12/8/2025 về việc điều chỉnh một số nội dung về hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công do UBND xã, phường quyết định chủ trương đầu tư tại Công văn số 1034/STC-DAĐTC ngày 31/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân xã Bình Lâm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bê tông hóa đường trục thôn năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND xã Việt An Về việc điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công, dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư do các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư (bao gồm dự án UBND các xã cũ làm chủ đầu tư, quyết định đầu tư) khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND xã Việt An về việc phân bổ vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2025 trên địa bàn xã Việt An;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xã Việt An tại Tờ trình số 320/TTr-PKT ngày 06/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bê tông hóa đường trục thôn năm 2023, với các nội dung như sau:

Nội dung đã được phê duyệt tại QĐ số 484/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã Bình Lâm	Nội dung điều chỉnh
1. Chủ đầu tư: Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Bình Lâm.	1. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Việt An.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.	2. Địa điểm xây dựng: Thôn Hội Tường, xã Việt An, thành phố Đà Nẵng.
3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó: - Ngân sách Trung ương: 338.870.000 đồng. - Ngân sách huyện: 48.410.000 đồng. - Ngân sách xã: 48.410.000 đồng. - Ngân sách nhân dân đóng góp và huy động khác: 78.988.000 đồng.	3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó: - Ngân sách Trung ương: 338.870.000 đồng. - Ngân sách thành phố: 48.410.000 đồng. - Ngân sách xã: 48.410.000. - Ngân sách nhân dân đóng góp và huy động khác: 78.988.000 đồng.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2023.	4. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư (Phòng Kinh tế xã Việt An) phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án và thanh quyết toán các khoản mục chi phí đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND xã Bình Lâm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Hoàng Việt