

Số: /QĐ-UBND

Việt An, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch chung
xã Việt An sau sắp xếp đơn vị hành chính**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024; Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ-CP Ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền,
phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy
định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban
hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô
thị và nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND thành
phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 14/10/2025
của UBND thành phố về Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và
nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xã Việt An tại Tờ trình số 462/TTr-PKT ngày
25/5 /2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác lập
quy hoạch chung xã Việt An sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế,
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Xây dựng thành phố (b/c);
- TT. Đảng ủy xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Hoàng Việt

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VIỆT AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt An, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH

Tổ chức công tác lập quy hoạch chung xã Việt An, thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2026
của Ủy ban nhân dân xã Việt An)

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11/12/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô

thị và nông thôn;

Căn cứ Công văn số 3212/SXD-QHKT ngày 25/8/2025 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tại đô thị, quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết tại đô thị, nông thôn trên địa bàn TP Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND thành phố về việc ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến quy hoạch đối với các quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 12042/SXD-QHKT&PTĐT ngày 31/12/2025 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến dự toán kinh phí lập quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND thành phố về kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính;

Căn cứ Công văn số 1296/UBND-SXD ngày 02/3/2026 của UBND thành phố về việc liên quan đến bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 3615/SXD-QHKT&PTĐT ngày 12/3/2026 của Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện dự toán kinh phí lập quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Công văn số 4102/SXD-QHKT&PTĐT ngày 20/3/2026 của Sở Xây dựng về việc Kế hoạch, tiến độ triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Căn cứ văn bản 7400/SXD-QHKT&PTĐT ngày 07/5/2026 của của Sở Xây dựng về việc Điều chỉnh Kế hoạch, tiến độ triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban nhân dân xã Việt An ban hành Kế hoạch lập quy hoạch chung nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng kỹ thuật, quản lý sử dụng đất và bảo vệ môi trường trên toàn bộ địa giới hành chính của xã. Kế hoạch này đồng thời xác định nội dung, tổ chức triển khai công tác lập quy hoạch chung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ lộ trình thực hiện quy hoạch: Từ khâu chuẩn bị, khảo sát, lập nhiệm vụ, lập đồ án, lấy ý kiến đến thẩm định, phê duyệt.

- Chủ động tổ chức nguồn lực: Dự kiến nhân lực, tài chính, thời gian và

phương tiện phục vụ công tác lập quy hoạch.

- Đảm bảo đúng quy định pháp luật: Giúp việc triển khai quy hoạch nhanh, hiệu quả. Hạn chế sai sót, lãng phí, chồng chéo, thất thoát kinh phí, hoặc quy hoạch không phù hợp bị trả lại không đáp ứng yêu cầu của cấp trên.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan: Phân công trách nhiệm rõ ràng cho các Phòng Kinh tế, phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND&UBND xã Việt An, đơn vị tư vấn, các chủ thể có liên quan.

2. Yêu cầu:

- Tuân thủ đúng quy định pháp luật về Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11/12/2025; Luật Quy hoạch ngày 10/12/2025;

- Thực hiện trên nền bản địa hình theo văn bản số 1296/UBND-SXD ngày 02/3/2026 của UBND thành phố về việc liên quan đến bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Cụ thể hoá lộ trình thực hiện, thời gian thực hiện; đơn vị cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải đảm bảo tính công khai, khách quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quy hoạch chung xã Việt An giai đoạn đến năm 2035 và đến năm 2050 (01 hồ sơ quy hoạch)

- Trách nhiệm tổ chức lập: UBND xã Việt An giao Phòng Kinh tế xã Việt An tổ chức thực hiện.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan phối hợp trong quá trình tổ chức lập quy hoạch:

- + Phòng Văn hóa - Xã hội xã Việt An;

- + Văn phòng HĐND&UBND xã Việt An;

- + Các đơn vị liên quan;

- Tiến độ triển khai thực hiện:

- + Phê duyệt nhiệm vụ: Tháng 6/2026;

- + Phê duyệt quy hoạch: Trước tháng 10/2026.

2. Chuẩn bị tổ chức lập quy hoạch

- Rà soát các quy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất mới nhất năm 2025; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã đã phê duyệt năm 2020, 2024. Quy hoạch thích nghi đất đai. Tổng hợp số liệu niên giám thống kê 2022,2023,2024, 2025.

- Về chủ trương thực hiện: Đã được UBND thành phố chấp thuận chủ

trương, cho phép triển khai thực hiện theo quy định. Trên cơ sở quy mô dân số và diện tích và đặc điểm tình hình, tôn giáo chính và một số thông tin khác.

3. Kế hoạch triển khai lập nhiệm vụ, lập quy hoạch chung xã

3.1. Kế hoạch triển khai thực hiện Nhiệm vụ Quy hoạch từ ngày 21/5/2026 đến ngày 27/6/2026. *(Chi tiết kèm theo phụ lục).*

3.2. Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch từ ngày 03/7/2026 đến ngày 30/9/2029. *(Chi tiết kèm theo phụ lục).*

III. Kinh phí thực hiện: Nguồn vốn ngân sách xã năm 2026 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. Phân công nhiệm vụ

- Phòng Kinh tế xã.

+ Tham mưu tổ chức lập quy hoạch chung xã đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên.

+ Lập dự toán kinh phí; tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu; quản lý hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo quy định.

+ Cung cấp thông tin bản đồ, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của 4 xã để đơn vị tư vấn triển khai, thực hiện.

+ Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và cơ quan cấp trên trong quá trình lập quy hoạch.

+ Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư; tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến.

+ Hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND xã trình thẩm định, phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền.

+ Triển khai công tác quy hoạch, lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp đồng thời trả lời ý kiến và thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

+ Tham mưu công bố, công khai quy hoạch; quản lý mốc giới và cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định.

- Phòng Văn hoá - Xã hội xã

+ Cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch liên quan đến di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các thiết chế văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, an sinh xã hội).

+ Tham gia góp ý nội dung quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý (không gian văn hóa, bảo tồn di tích, phát triển du lịch...).

+ Phối hợp tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

+ Phối hợp thực hiện công bố, công khai quy hoạch.

+ Công tác tuyên truyền: phối hợp với Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tổ chức tuyên truyền về quy hoạch, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

- Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã:

+ Chủ trì thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

+ Tuyên truyền chủ trương lập quy hoạch chung xã.

+ Thông tin rộng rãi nội dung quy hoạch đến Nhân dân trên địa bàn xã.

+ Tổ chức các hình thức tuyên truyền: hệ thống truyền thanh, hội nghị, pa-nô, áp-phích, nền tảng số...

+ Phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội trong công tác lấy ý kiến cộng đồng và công bố quy hoạch.

- Văn phòng HĐND-UBND xã: Tổng hợp, theo dõi ra kết luận đồng thời tổng hợp, trình lãnh đạo ban hành các quyết định và văn bản chỉ đạo.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, số liệu; tham gia góp ý và triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.

V. CƠ CHẾ THỰC HIỆN:

- Thực hiện đảm bảo các các yêu cầu quy trình, triển khai theo Quy hoạch đô thị và nông thôn và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND thành phố, Sở Xây dựng.

- Thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của UBND xã Việt An nhiệm kỳ 2026-2031; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt An khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch sẽ được trình cho các Thành viên UBND xã, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng uỷ xem xét, cho ý kiến và xin ý kiến về mặt thời gian cụ thể cho từng giai đoạn trong quá trình triển khai, thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Phòng Kinh tế xã Việt An là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công có trách nhiệm tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo UBND xã (thông qua Phòng Kinh tế xã) để tổng hợp, theo dõi.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp trên./.

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT
ĐỒ ÁN: QUY HOẠCH CHUNG XÃ VIỆT AN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

STT	Nội dung	Cơ quan ký	Thời gian	Ghi chú
A	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH			
I	Thủ tục Hợp đồng lập Nhiệm vụ quy hoạch			
1	Quyết định giao nhiệm vụ Chủ đầu tư	UBND xã		Đã thực hiện
2	Lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập nhiệm vụ	Phòng Kinh tế		Đã thực hiện
3	Tờ trình của Chủ đầu tư về thẩm định, phê duyệt dự toán Nhiệm vụ quy hoạch	Phòng Kinh tế		Đã thực hiện
4	Thẩm định dự toán lập NVQH	Phòng Kinh tế		Đã thực hiện
5	Phê duyệt dự toán lập NVQH	UBND xã		Số 811/QĐ-UBND ngày 15/5/2026
6	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Phòng Kinh tế		Đã thực hiện
7	Công văn nhận thầu tư vấn lập NV quy hoạch + hồ sơ năng lực tư vấn	Đơn vị tư vấn		Đã thực hiện
8	Biên bản thương thảo hợp đồng	Phòng Kinh tế Đơn vị tư vấn		Đã thực hiện
9	Quyết định chỉ định thầu tư vấn lập NV QH	Phòng Kinh tế		Đã thực hiện
10	Hợp đồng tư vấn lập Nhiệm vụ QH	Phòng Kinh tế Đơn vị tư vấn		Đã thực hiện
II	Lập Nhiệm vụ quy hoạch			Quy định Không quá 01 tháng kể từ thời gian ký

STT	Nội dung	Cơ quan ký	Thời gian	Ghi chú
				hợp đồng tư vấn đến trình phê duyệt lần đầu
1	Dự thảo NVQH	TV lập NVQH	Ngày 21/5-03/6/2026	
2	Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan	UBND xã	04/6 đến 10/6/2026	- Tổ chức họp lấy ý kiến xã - Lấy ý kiến sở , ngành 07 ngày theo quy định
3	Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ	TV lập NVQH	11/6/2026	
4	Trình thẩm định	UBND xã trình SXD thẩm định	10/6/2026	
5	Tổ chức thẩm định	Sở Xây dựng	11/6-20/6/2026	Dự kiến 10 ngày
5	Tổng hợp báo cáo giải trình, Hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định	TV lập NVQH	21/6 đến 22/6/2026	
7	Tờ trình phê duyệt của UBND xã gửi SXD	UBND xã	23/6/2026	
8	Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ	UBND thành phố	27/6/2026	05 ngày kể từ ngày trình
9	Lập dự toán lập quy hoạch	Phòng Kinh tế	28/6/2026	
10	Trình thẩm định dự toán	Phòng Kinh tế	30/6/2026	
11	Phê duyệt dự toán lập quy hoạch	UBND xã	01/7/2026	
III	Lập và phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5000 khu vực xây dựng	Phòng Kinh tế /đơn vị tư vấn	Thực hiện song song với công tác lập và phê duyệt dự toán quy hoạch	
B	HỒ SƠ QUY HOẠCH			

I	Thủ tục Hợp đồng lập quy hoạch			
1	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	UBND xã	02/7/2026	
2	Thủ tục chỉ định thầu rút gọn theo quy định	UBND xã	03/7/2026	Dự kiến 01 tháng
3	Biên bản thương thảo hợp đồng	Phòng Kinh tế /đơn vị tư vấn	03/7/2026	
4	Quyết định chỉ định thầu tư vấn lập QH	Phòng Kinh tế /đơn vị tư vấn	03/7/2026	
5	Hợp đồng tư vấn lập QH	Phòng Kinh tế /đơn vị tư vấn	03/7/2026	
II	Lập đồ án quy hoạch			
1	Hồ sơ hồ sơ Quy hoạch	TVQH	03/7- 03/8/2026	Dự kiến 30 ngày
2	Báo cáo lấy ý kiến UBND xã	TVQH	04/8/2026	
3	Chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến góp ý	TVQH	05/8- 07/8/2026	
2	Lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch; Niêm yết, trưng bày	Phòng Kinh tế	08/8 -28/8/2026	Theo quy định từ 20-30 ngày (thực hiện 20 ngày)
3	Hội nghị lấy ý kiến: Biên bản/Báo cáo tổng hợp nội dung góp ý cộng đồng dân cư	Phòng Kinh tế	29/8/2026	
4	Lấy ý kiến các Sở ngành	UBND xã	13/8-28/8/2026	Theo quy định 15 ngày
6	Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch	UBND xã	30/8-04/9/2026	
7	Tờ trình thẩm định đồ án quy hoạch gửi SXD	UBND xã	05/9/2026	
8	Tổ chức thẩm định	Sở Xây dựng	06/9/2026-21/9/2026	Theo quy định 15 ngày
9	Tổng hợp báo cáo giải trình, Hoàn thiện hồ sơ	TVQH	22/9-24/9/2026	

STT	Nội dung	Cơ quan ký	Thời gian	Ghi chú
	theo ý kiến thẩm định			
10	Tờ trình phê duyệt của UBND xã gửi SXD	UBND xã	25/9/2026	
11	Quyết định phê duyệt QH của UBND thành phố	UBND thành phố	30/9/2026	
C	Công bố, lưu trữ quy hoạch	Biên bản công bố QH		
	Công bố, cắm mốc quy hoạch	Biên bản công bố QH		
	Lưu trữ, lưu giữ hồ sơ nhiệm vụ, quy hoạch			

* Kế hoạch triển khai dự kiến gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu tư vấn khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5000 khu vực xây dựng. Thời gian thực hiện công tác khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5000 khu vực xây dựng dự kiến thực hiện song song với thời gian lập quy hoạch.

* Nếu gói thầu thuộc trường hợp phải đấu thầu rộng rãi theo quy định: Dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành công tác đấu thầu khoảng 45 ngày.