

Số: /QĐ-VHXXH

Bàn Thạch, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin
trên địa bàn phường**

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/07/2025 của HĐND phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường Bàn Thạch khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân phường Bàn Thạch về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Bàn Thạch;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 06/5/2026 của UBND phường Bàn Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn phường”;

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Bàn Thạch về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn phường;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 của UBND

phường Bàn Thạch về việc phê duyệt dự án “Mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn phường”;

Xét đề nghị của Bộ phận Kế toán - Phòng Văn hoá – Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn phường với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Công nghệ thông tin, bộ phận Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND phường;
- Phòng KHTHĐT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Quỳnh Lâm

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn phường

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-VHXX ngày tháng 8 năm 2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Văn hóa – Xã hội phường Bàn Thạch	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	77.000.000	Ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	12 tháng	Không có
2		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	16.598.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước		15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	Không có
3		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT và KQLCNT	9.045.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không có
4		Tư vấn giám sát	Giám sát lắp đặt thiết bị	38.170.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có
5		Mua sắm, lắp đặt thiết bị	Cung cấp hàng hóa, dịch vụ dự án Đầu tư, mua sắm trang thiết bị phường năm 2026	4.522.562.959		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có
6		Cung cấp đường truyền kết nối	Cung cấp đường truyền kết nối cho năm đầu tiên	33.436.800		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	12 tháng	Không có

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
7		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành	20.713.000		Chỉ định thầu rút gọn, trong nước		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không có
Tổng cộng				4.717.525.759								