

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Tổ dân phố Mỹ Thạch Tây,
đoạn từ nhà ông Đỗ Văn Cầu đến nhà ông Phạm Văn Luận
Địa điểm: Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
PHƯỜNG BÀN THẠCH**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND phường Bàn Thạch về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Bàn Thạch;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND phường Bàn Thạch về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Bàn Thạch;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND phường Bàn Thạch về thông qua Đề án xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn phường Bàn Thạch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 02/4/2026 của UBND phường Bàn Thạch về Giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của UBND phường Bàn Thạch phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Tổ dân phố Mỹ Thạch Tây, đoạn từ nhà ông Đỗ Văn Cầu đến nhà ông Phạm Văn Luận; địa điểm: Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 09/5/2026 của UBND phường Bàn Thạch phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Tổ dân phố Mỹ Thạch Tây, đoạn từ nhà ông Đỗ Văn Cầu đến nhà ông Phạm Văn Luận; địa điểm: Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND phường Bàn Thạch về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn

Thạch;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường Bàn Thạch Về việc điều chỉnh nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch.

Theo đề nghị của Bộ phận Điều hành quản lý dự án - quản lý dịch vụ công ích,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Tổ dân phố Mỹ Thạch Tây, đoạn từ nhà ông Đỗ Văn Cầu đến nhà ông Phạm Văn Luận; địa điểm: Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng với nội dung chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.

Điều 2. Trưởng các bộ phận: Điều hành quản lý dự án – quản lý dịch vụ công ích, Hành chính - tổng hợp của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch và các bên liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- UBND phường Bàn Thạch (báo cáo);
- Phòng KT, HT&ĐT phường;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Duy Tích

PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLDA ngày / /2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch	Thi công xây dựng	Thi công hoàn thiện công trình theo thiết kế được duyệt	7.483.613.550 Trong đó: - XL: 7.127.251.000 - DP: 356.362.550	Ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2026	Đơn giá cố định	210 ngày	Không áp dụng
2		Lập HSMT, đánh giá HSĐT	Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu thi công xây dựng	24.771.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày		Trộn gói	60 ngày	
3		Thẩm định HSMT và kết quả LCNT	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây lắp	13.994.000				05 ngày			60 ngày	
4		Giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	226.605.000				05 ngày	Quý III/2026		Theo tiến độ thi công xây dựng	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình xây dựng	17.818.000	Nguồn ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III/2026	Trộn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng + thời gian bảo hành	Không áp dụng
6		Kiểm toán	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	61.892.000			05 ngày	Quý IV/2026	60 ngày			
Tổng giá gói thầu				7.828.693.550								