

Số: /QĐ-BQLDA

Bàn Thạch, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường bê tông từ ĐT615 đi tổ 4, TDP Thăng Tân

Địa điểm: Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG BÀN THẠCH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/3/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND phường Bàn Thạch về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Bàn Thạch;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND phường Bàn Thạch về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Bàn Thạch;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND phường Bàn Thạch về thông qua Đề án xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn phường Bàn Thạch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 02/4/2026 của UBND phường Bàn Thạch về Giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của UBND phường Bàn Thạch về Phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án: Nâng cấp, mở rộng đường bê tông từ ĐT615 đi tổ 4, TDP Thăng Tân. Theo đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 09/5/2026 của UBND phường Bàn Thạch về Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; công trình: Nâng cấp, mở rộng

đường bê tông từ ĐT615 đi tổ 4, TDP Thăng Tân; địa điểm: Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND phường Bàn Thạch Về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường Bàn Thạch Về việc điều chỉnh nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Bàn Thạch.

Theo đề nghị của phòng Điều hành quản lý dự án - quản lý dịch vụ công ích,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Nâng cấp, mở rộng đường bê tông từ ĐT615 đi tổ 4, TDP Thăng Tân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trưởng các phòng: Điều hành quản lý dự án - quản lý dịch vụ công ích, Hành chính - Tổng hợp của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch và các bên liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND phường (báo cáo);
- Phòng KT, HT & ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC 

Phạm Duy Tích

PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLDA ngày /6/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bàn Thạch	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng hoàn thiện công trình theo thiết kế được duyệt	1.192.637.000	Nguồn ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 6/2026	Đơn giá cố định	120 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	38.200.000				05 ngày	Tháng 6/2026	Trọn gói	120 ngày	
3		Bảo hiểm	Bảo hiểm cho công trình trong giai đoạn thi công xây dựng	2.982.000				05 ngày	Tháng 6/2026	Trọn gói	120 ngày	
4		Kiểm toán	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	35.440.000				05 ngày	Tháng 11/2026	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá gói thầu				1.269.259.000								