

Số: /QĐ-TTr

Sơn La, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ
trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

CHÁNH THANH TRA TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ/CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi, giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2025 đối với một số cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh; Đơn vị: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-TTr ngày 06/10/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh;

Theo đề nghị của trưởng phòng Nghiệp vụ 5.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Nghiệp vụ 5; Tổ giúp việc; Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HSDA(05b).

CHÁNH THANH TRA

Tông Thế Anh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTr ngày 06/10/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh)

Đơn vị: đồng

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Thanh tra tỉnh Sơn La	Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	Thiết kế, lập dự toán	191.850.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán (thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật)	Thiết kế, dự toán	19.570.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá gói thầu				211.420.000								