

Số: /QĐ-TTr

Sơn La, ngày tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

#### CHÁNH THANH TRA TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi, giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2025 đối với một số cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh; Đơn vị: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 08/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh;

Theo đề nghị của phòng Nghiệp vụ 5 tại Tờ trình số 32/TTr-NV5 ngày 12/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Nghiệp vụ 5; Tổ giúp việc; Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HSDA, B(05b).

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Văn Bắc

## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTr ngày /11/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh)

Đơn vị: đồng

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Thanh tra tỉnh Sơn La	Gói thầu số 01 (TV): Tư vấn Quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án	119.318.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	170 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02 (TV): Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	131.703.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	200 ngày	
3		Gói thầu số 03 (TV): Tư vấn Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Tư vấn Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	17.320.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	60 ngày	
4		Gói thầu số 04 (TV): Tư vấn Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu LCNT	Tư vấn Thẩm định E-HSMT, Kết quả lựa chọn nhà thầu	8.018.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	60 ngày	

5		Gói thầu số 05 (PTV): Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	3.207.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2025	Theo tỷ lệ phần trăm	150 ngày	
6		Gói thầu số 06 (XL): Thi công xây dựng	Sửa chữa nhà ở và làm việc 4 tầng và các hạng mục phụ trợ	4.009.248.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	150 ngày	
<b>Tổng giá gói thầu:</b>				<b>4.288.814.000</b>								