

Số: 1351 /QĐ-UBND

Bắc Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Khu xử lý chất thải rắn huyện Bắc Yên**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND huyện Bắc Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khu xử lý chất thải rắn huyện Bắc Yên ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 296/TTr-BQL ngày 25/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo số 542/BC-TCKH ngày 26/6/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu xử lý chất thải rắn huyện Bắc Yên .

(Nội dung chi tiết xem tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như điều 3;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT; Huyện ТСКН 036.



Lê Văn Kỳ



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Khu xử lý chất thải rắn huyện Bắc Yên

(Kèm theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 30 /6/2020 của UBND huyện Bắc Yên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
Xây lắp			Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh giao tại Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La					
01	Thi công xây lắp	8.427.465.303 (Gồm: CPXL 7.588.417.498; Dự phòng: 839.047.805)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	09 tháng
Hàng hóa								
02	Cung cấp, lắp đặt thiết bị	4.381.700.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	03 tháng
Dịch vụ tư vấn								
03	Giám sát thi công xây lắp	194.718.793		CĐT rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	09 tháng (Theo tiến độ thực hiện)
04	Giám sát lắp đặt thiết bị	35.185.051		CĐT rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	03 tháng (Theo tiến độ thực hiện)
Dịch vụ phi tư vấn								
05	Bảo hiểm công trình	13.167.129		CĐT rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	09 tháng (Theo tiến độ thực hiện)
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.052.236.277 đồng.								