

Số: 3006/QĐ-UBND

Phù Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Nhà văn hoá bản Mo Nghè 2, xã Quang Huy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện Phù Yên, về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hoá bản Mo Nghè 2, xã Quang Huy;

Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Phù Yên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất năm 2019;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Yên tại Báo cáo thẩm định số 611/BCTĐ-TCKH ngày 02/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn hoá bản Mo Nghè 2, xã Quang Huy với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận: /

- TT. HĐND; TT. UBND huyện;
- Ban QLDA ĐT&XD huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Th_{TCKH} (10b).



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cầm Văn Đông



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nhà văn hoá bản Mo Nghè 2, xã Quang Huy

(Kèm theo Quyết định số **3606** /QĐ-UBND ngày **06** /12/2019 của UBND huyện Phù Yên)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	19,082	Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và vốn khác	Chỉ thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12/2019	Trọn gói	120 ngày
Phi tư vấn								
2	Bảo hiểm công trình	0,639	Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và vốn khác	Chỉ thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12/2019	Trọn gói	120 ngày
Xây lắp								
2	Thi công xây dựng	601,209	Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và vốn khác	Chỉ thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12/2019	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng: 620,930 triệu đồng								

tk