

Số: 2110 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình  
Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung  
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ  
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Luật Di sản Văn hoá năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật Di sản Văn hoá năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của  
Chính phủ về hoạt động thẩm mỹ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của  
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công  
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03  
tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý  
dự án đầu tư xây dựng;

Theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Chủ  
tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình:  
Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 299/TTr-SXD  
ngày 24 tháng 8 năm 2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
công trình: Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại khoản 12

Điều 1 Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La như sau:

<b>Nội dung điều chỉnh</b>	<b>Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Thời gian thực hiện	Năm 2018-2019	Năm 2018-2021

**Điều 2.** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án đảm bảo đúng thời gian thực hiện đã được điều chỉnh tại Quyết định này.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố; Giám đốc Ban quản lý dự án dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. /.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Chủ đầu tư 5 bản.
- Lưu: VT; TH, KT<sub>(Quý)</sub>, 25b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Minh**