

Số: 50 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khu xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số ngành đoàn thể tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khu xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số ngành đoàn thể tỉnh; Quyết định số 2088/QĐ-UBND 27 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khu xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số ngành, đoàn thể tỉnh; Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khu xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số ngành đoàn thể tỉnh;*

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 02/TTr-SXD ngày 06 tháng 01 năm 2022.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khu xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số ngành, đoàn thể tỉnh như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án đã điều chỉnh (lần 2): Năm 2017 - 2021;
2. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh (lần 3): Năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai các công tác tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng thời gian thực hiện đã được điều chỉnh tại Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT<sub>(Quý)</sub>, 25b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Minh**