

Số: 1245/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Vận hành hệ thống  
thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2022;  
Đơn vị: Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày  
22 tháng 11 năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của  
UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ sự  
nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh  
vực xây dựng) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Quyết định số 2959/QĐ-UBND  
ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
“Vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2022;  
đơn vị Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La”;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 197/TTr-STC ngày 03 tháng  
6 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn mô hình thông tin công trình (BIM)” tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2022; đơn vị Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La” như sau:

- Nội dung đã phê duyệt: Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2021.

- Nội dung điều chỉnh: Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2022.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La năm 2022; đơn vị Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh: tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu về nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Minh