

Sơn La, ngày 17 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018; điều chỉnh một số nội dung tại

Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018; Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 thực hiện dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn vay WB);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 335/BC-SKHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã thuộc dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” tỉnh Sơn La năm 2018 với những nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Điều chỉnh một số nội dung tại điều 1, Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tên các điểm trường tại điểm 6.1 và 6.2, khoản 6, điều 1 như sau:

"6.1. Xây dựng mới nhà vệ sinh cho học sinh Trường tiểu học Khương Tiên Trường tiểu học Hồng Khương..."

6.2. Xây dựng mới nhà vệ sinh cho học sinh kết hợp với giáo viên Trường THCPT Chiềng Khương..."

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo (*Chủ đầu tư*) có trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; đặc biệt là việc thực hiện chỉ định thầu các gói thầu phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 và các quy định hiện hành.

2. Trước khi thực hiện gói thầu số 03 (*Kiểm toán độc lập*) phải xin ý kiến của người phê duyệt quyết toán để đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC và Thông tư số 64/2018/TT-BTC.

3. Căn cứ vào thời gian thực hiện dự án và nhu cầu sử dụng vốn, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí vốn còn thiếu đảm bảo tiến độ thực hiện công trình, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

4. Không thực hiện thanh toán chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị là 5,737 triệu đồng do gói thầu số 04 (*Thi công xây dựng công trình*) thực hiện hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (t/h);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Khuong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Xem theo Quyết định số M35/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Sơn La



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	24,434		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2019	Trọn gói	120 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	26,902	Vốn vay ngắn hạn thế giới WB, ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2019	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Kiểm toán công trình	17,491		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	847,618 (trong đó HMC: 28,663)		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2019	Trọn gói	90 ngày <i>N</i>

