

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020; Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 271/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 3);*

*Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030;*

*Căn cứ Quyết định 2108/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 358/TTr-SXD ngày 21 tháng 9 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La như sau:

1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án tại khoản 11 Điều 1 Quyết định 2108/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La, như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn đã duyệt tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/8/2021	Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh
Ngân sách Trung ương	270.000	438.911
Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	330.000	161.089
<b>Tổng cộng</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định 2108/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao UBND huyện Mộc Châu: Tổ chức triển khai các công tác tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng nguồn vốn đã được điều chỉnh tại Quyết định này;

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương rà soát các nội dung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5465/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05/8/2022, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đề xuất điều chỉnh trong nội bộ danh mục các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Sơn La.

3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: **N9/**

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Hồng Minh**