

Số: 2357/QĐ-UBND

Son La, ngày 10 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ dự toán kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí - Đơn vị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần; Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh và giao dự toán kinh phí năm 2022 - Đơn vị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 696/BC-SKHĐT ngày 03 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần, cụ thể:

1. Phê duyệt các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 theo phụ lục đính kèm.
2. Đối với gói thầu số 08 “Cung cấp, trồng cây xanh” không thuộc hạng mục sửa chữa theo quy định, không đủ điều kiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (chủ đầu tư)

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy

định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 696/BC-SKHĐT ngày 03 tháng 11 năm 2022 trong quá trình thực hiện dự án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: *19*

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Toàn), 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Sửa chữa Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần (Kế hoạch)
Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 10 / 11 / 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	14,563	Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng	3,371		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + cây xanh	117,181		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	40 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán độc lập	44,235		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	4,719		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	40 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn quản lý dự án	129,51		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	50 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng	3.371,159			Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói

1/2

