

Số: 2043/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án Bệnh viện Đa khoa Sơn La.**

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 7539/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021 và văn bản số 8376/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 01 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa Sơn La (sau đây gọi là Dự án) do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý, với nội dung:

1. Tổng mức đầu tư Dự án: 1.543,167 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm bốn mươi ba tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn ngân sách trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (đã bố trí đủ): 1.300 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng).

b) Vốn ngân sách trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: 103,167 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

c) Vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 140 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).

3. Thời gian thực hiện Dự án: đến hết năm 2022.

Các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm:

a) Các nội dung thông tin, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật liên quan; Rà soát, xác định chi phí và suất đầu tư đúng pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

b) Bảo đảm cân đối vốn ngân sách địa phương để triển khai Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; hoàn thành Dự án đúng thời hạn.

Điều 3. Điều khoản thi hành


1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Thủ tướng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (03)LT. 9

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Vũ Đức Đam