

Số: 178/QĐ-SVHTT&DL

Sơn La, ngày 21 tháng 5 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch**

### GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020;*

*Căn cứ công văn số 841/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/5/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc KHLCNT công trình Nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La và công trình nâng cấp di tích địa điểm thành lập chi bộ huyện Yên Châu;*

*Xét Tờ trình số 147/TTr-VHNT&DL ngày 18/5/2020 của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La và đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La** với những nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước về lựa chọn nhà thầu; trước khi thực hiện gói thầu số 5 (*Tư vấn kiểm toán độc lập*) phải xin ý kiến Sở Tài chính (đơn vị phê duyệt quyết toán) theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông

tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH-TC.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngân Hoàn**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La  
(Kèm theo Quyết định số 178/QĐ-VHTT&DL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
1	Tư vấn quản lý dự án	55.777.000	Nguồn vốn chi không thường xuyên được giao tại QĐ số 128/QĐ-SVHTT&DL ngày 25/3/2020	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo HĐ	Quý II 2020	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	8.883.000	nt	Chỉ định thầu rút gọn	nt	Quý II 2020	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT	2.273.000	nt	Chỉ định thầu rút gọn	nt	Quý II 2020	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	67.552.000	nt	Chỉ định thầu rút gọn	nt	Quý II 2020	Trọn gói	150 ngày
5	Tư vấn kiểm toán độc lập	32.902.000	nt	Chỉ định thầu rút gọn	nt	Quý IV 2020	Trọn gói	45 ngày
<b>II</b>	<b>Xây lắp</b>							
6	Thi công xây dựng	2.135.476.000 (Trong đó DP: 79.091.000)	nt	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II 2020	Trọn gói	150 ngày
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 2.302.863.000 đồng</b>								