

Số: 253/QĐ-SVHTT&DL

Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2019

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ thuộc di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La**

#### **GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 432/UBND-KGVX ngày 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật chỉnh trang khuôn viên khu vực bảo tàng tỉnh và cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ thuộc di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La;

Căn cứ Công văn số 1672/BVHTT&DL-DSVH ngày 04/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ và chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng tỉnh thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La.

Căn cứ Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019;

Căn cứ Công văn số 70/STC-TCHCSN ngày 08/12/2018 của Sở Tài chính về xin chủ trương lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất năm 2019;

Căn cứ Công văn số 2156/UBND-TH ngày 29/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ thuộc di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La;

Căn cứ Kết quả thẩm định số 127/KQTĐ-SXD ngày 27/5/2019 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ thuộc di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La;

Xét Tờ trình số 55/TTr-BT ngày 25/6/2019 của Bảo tàng tỉnh về việc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ thuộc di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn La,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ thuộc di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La với những nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giám đốc Bảo tàng tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Nhà nước; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Bảo tàng tỉnh và Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT; KHTC.(7b)



**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Văn Hùng**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ thuộc di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 253/QĐ-SVHTT&DL ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La)

Số TT	Tên gói thầu (VND)	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn</b>								
01	Tư vấn quản lý dự án	50.092.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2019	Trọn gói	120 ngày
02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	51.173.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2019	Trọn gói	90 ngày
03	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả LCNT	7.737.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2019	Trọn gói	40 ngày
04	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả LCNT	2.000.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2019	Trọn gói	30 ngày
05	Kiểm toán độc lập	38.400.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày
06	Bảo hiểm công trình	2.054.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2019	Trọn gói	Theo dự án
<b>Xây lắp</b>								
07	Thi công xây dựng công trình	2.094.646.000 (Trong đó DP: 40.525.000)	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng giá gói thầu: 2.246.102.000 VND</b>								