

Số: 55/QĐ-THCSKĐ

Hồng Gai, ngày 15 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi có Quyết định phê duyệt công trình Sửa chữa Trường THCS Kim Đồng năm học 2025-2026, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật Số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật Số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 14/04/2025 của UBND thành phố Hạ Long “V/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2025”;

Căn cứ văn bản số 23/UBND-KTHTĐT ngày 08/7/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc bảo dưỡng sửa chữa trường, lớp trên địa bàn phường Hồng Gai;

Căn cứ Công văn số 353/QĐ-UBND-KTHTĐT ngày 13/8/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai về việc giao chủ đầu tư thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các trường, lớp trên địa bàn phường Hồng Gai năm 2025;

Xét đề nghị của Ban chuẩn bị đầu tư dự án tại tờ trình số 54/TTr- THCSKD ngày 15/8/2025 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi có Quyết định phê duyệt công trình Sửa chữa Trường THCS Kim Đồng năm học 2025-2026, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trường THCS Kim Đồng năm học 2025-2026, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban thực hiện đầu tư dự án nhà trường và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND phường Hồng Gai (Đề b/c);
- Như Điều 2 (Đề t/h);
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Thu Lương



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đông trình: Sửa chữa Trường THCS Kim Đồng năm học 2025-2026, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
(Kèm theo quyết định số 55/QĐ-THCSKD ngày 15 tháng 8 năm 2025)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trường THCS Kim Đồng	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo KTKT	Thực hiện Tư vấn lập báo cáo KTKT xây dựng công trình	57.689.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III/2025	Tròn gói	10 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Thẩm tra hồ sơ báo cáo KTKT	Thẩm tra hồ sơ báo cáo KTKT	4.508.000				05 ngày	Quý III/2025	Tròn gói	10 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 03: Tư vấn Quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án	25.487.000				05 ngày	Quý III/2025	Tròn gói	120 ngày	Không áp dụng
				87.684.000								

(Bảng chú: Tám mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn./.)

Ghi chú: Giá gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày mở thầu nếu cần thiết.

