
PHỤ LỤC 2: BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHI TIẾT 

STT Thời gian Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm đầu ra 

1 
Trước ngày 

30/5/2026 

- Rà soát, hoàn thiện hồ 

sơ pháp lý từng dự án 

thuộc Nhóm 1. 

- Thu thập, cập nhật 

thông tin và yêu cầu nhà 

đầu tư báo cáo đối với 

các dự án thuộc Nhóm 2 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Tư 

pháp, Công an thành phố, Bộ 

chỉ huy quân sự thành phố, 

Thanh tra thành phố, Thuế 

thành phố, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất, UBND các xã, 

phường có liên quan và các 

cơ quan chuyên ngành 

- Bảng tổng hợp pháp lý, hiện 

trạng, vướng mắc đối với Nhóm 1. 

- Danh mục cập nhật 99 dự án 

Nhóm 2. 

(các hồ sơ có liên quan) 

2 
Trước ngày 

05/6/2026 

Đánh giá điều kiện áp 

dụng cơ chế, chính sách 

đặc thù đối với từng dự 

án thuộc Nhóm 1 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Tư 

pháp, Thanh tra thành phố, 

Thuế thành phố, UBND các 

xã, phường có liên quan 

Báo cáo đánh giá điều kiện áp 

dụng cơ chế đặc thù đối với từng 

dự án; danh mục dự án đủ điều 

kiện, chưa đủ điều kiện, cần bổ 

sung hồ sơ hoặc cần xử lý theo 

hướng khác 

3 
Trước ngày 

15/6/2026 

Rà soát, phân nhóm 

vướng mắc và xác định 

hướng xử lý đối với 99 

dự án thuộc Nhóm 2 

Sở Tài chính 
Các sở, ngành, địa phương có 

liên quan 

Bảng phân loại 99 dự án theo 

nhóm vướng mắc, cơ quan chủ 

trì xử lý, hướng xử lý và thời 

hạn hoàn thành 

4 
Trước ngày 

20/6/2026 

Xác định giá đất, tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất và 

các khoản nghĩa vụ tài 

chính về đất đối với các 

dự án Nhóm 1 đủ điều 

kiện, đủ hồ sơ 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Thuế thành phố, Sở Tài 

chính, Sở Xây dựng, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất, 

UBND các xã, phường có 

liên quan và đơn vị tư vấn 

nếu cần thiết 

Hồ sơ xác định giá đất; thông 

báo nghĩa vụ tài chính đối với 

nhà đầu tư; báo cáo các trường 

hợp chưa đủ cơ sở xác định 

nghĩa vụ tài chính hoặc nhà đầu 

tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính 

5 

Theo thời 

hạn tại 

thông báo 

của cơ quan 

Nhà đầu tư thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ tài chính có 

liên quan đối với các dự 

án Nhóm 1 đủ điều kiện 

Nhà đầu tư 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Thuế thành phố, Sở 

Tài chính và các cơ quan liên 

quan 

Chứng từ hoặc tài liệu xác nhận 

việc hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính của nhà đầu tư 



STT Thời gian Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm đầu ra 

có thẩm 

quyền 

6 
Trước ngày 

30/6/2026 

- Trình UBND thành phố 

xem xét, quyết định cho 

phép tiếp tục giao đất, 

cho thuê đất để thực hiện 

dự án đối với các dự án 

Nhóm 1 đáp ứng điều 

kiện. 

- Tổng hợp phương án xử 

lý từng dự án thuộc 

Nhóm 2 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Tư 

pháp, Thuế thành phố, Thanh 

tra thành phố, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất, UBND các xã, 

phường có liên quan 

- Tờ trình, dự thảo quyết định 

hoặc báo cáo trình UBND thành 

phố đối với Nhóm 1. 

- Báo cáo tổng hợp phương án 

xử lý 99 dự án Nhóm 2. 

- Bảng theo dõi tiến độ xử lý các 

dự án 

7 

Từ ngày 

01/7/2026 

đến ngày 

31/7/2026 

Tổ chức xử lý ngay các 

dự án có vướng mắc rõ, 

thuộc thẩm quyền, đủ hồ 

sơ, đủ cơ sở pháp lý để 

tháo gỡ 

Cơ quan được 

phân công chủ trì 

theo từng nhóm 

vướng mắc 

Sở Tài chính theo dõi chung; 

các sở, ngành, địa phương có 

liên quan phối hợp 

Văn bản xử lý, quyết định, báo 

cáo tham mưu hoặc kết quả giải 

quyết cụ thể đối với từng dự án 

8 

Từ ngày 

01/7/2026 

đến ngày 

30/9/2026 

- Thực hiện thủ tục điều 

chỉnh chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh dự án đối với 

các dự án Nhóm 1 sau khi 

được cho phép tiếp tục 

giao đất, cho thuê đất; 

- Xử lý các dự án Nhóm 

2 cần phối hợp liên 

ngành 

Sở Tài chính hoặc 

cơ quan chuyên 

ngành được 

UBND thành phố 

giao chủ trì 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Tư 

pháp, Thuế thành phố, 

UBND các xã, phường có 

liên quan 

Quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh dự án 

hoặc văn bản xử lý theo thẩm 

quyền; biên bản, thông báo kết 

luận hoặc báo cáo kết quả xử lý 

liên ngành 

9 

Từ ngày 

01/7/2026 

đến ngày 

31/12/2026 

Xử lý các trường hợp nhà 

đầu tư không bảo đảm 

năng lực, không đáp ứng 

điều kiện, không phối 

hợp hoặc không thực 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Tư 

pháp, Thanh tra thành phố, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

UBND các xã, phường có 

liên quan 

Báo cáo đề xuất xử lý từng dự 

án; văn bản trình UBND thành 

phố xem xét, quyết định hoặc 

chỉ đạo xử lý theo quy định 



STT Thời gian Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm đầu ra 

hiện nghĩa vụ theo quy 

định 

10 

Từ ngày 

01/10/2026 

đến ngày 

31/12/2026 

Tiếp tục xử lý các dự án 

có vướng mắc phức tạp, 

cần thời gian dài, vượt 

thẩm quyền hoặc phải 

xin ý kiến cấp có thẩm 

quyền 

Cơ quan được 

UBND thành phố 

giao chủ trì theo 

từng nội dung 

vướng mắc 

Sở Tài chính theo dõi, tổng 

hợp; các sở, ngành, địa 

phương có liên quan phối hợp 

Báo cáo xử lý dứt điểm hoặc hồ 

sơ trình UBND thành phố, cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết 

định 

11 
Trước ngày 

31/12/2026 

Tổng hợp kết quả thực 

hiện Kế hoạch tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc đối 

với các dự án trên địa bàn 

thành phố 

Sở Tài chính 
Các sở, ngành, địa phương có 

liên quan 

Báo cáo UBND thành phố về 

kết quả thực hiện; danh mục dự 

án đã xử lý, đang xử lý, chưa xử 

lý xong và đề xuất nhiệm vụ tiếp 

theo 
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