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UBND TỈNH LÀO CAI 
VĂN PHÒNG 

–––––––– 

Số:          /TB-VPUBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Lào Cai, ngày        tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác  
bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cầu biên giới qua  

sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối 
–––––––––––––– 

 

Ngày 05/01/2024, Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp, nghe UBND huyện 

Bát Xát và các sở, ngành liên quan báo cáo và đề xuất phương án thu hồi đất, giải 

phóng mặt bằng đối với các tổ chức nằm trong phạm vi GPMB Dự án nâng cấp 

đường Kim Thành - Bản Vược và xây dựng Cầu đường bộ qua sông Hồng tại Bản 

Vược (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) (TL156). Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh 

đạo Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh, BQLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh; 

Lãnh đạo UBND Bát Xát và các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe Lãnh đạo 

UBND Bát Xát, đại diện các đơn vị báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Yêu cầu UBND huyện Bát Xát: 

1.1. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cán bộ, 

công chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án; tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động về chủ trương thực hiện Dự án, tạo sự động thuận trong 

quần chúng nhân dân, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án; 

1.2. Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò hoạt động của các Tổ công tác, phối 

hợp với Chủ đầu tư tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định. Trong đó, xác định các khu vực trọng điểm, thuận 

lợi, dễ thực hiện để tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, sớm bàn giao mặt bằng 

cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Trường hợp các hộ gia đình không đồng thuận, 

cố tình chống đối, UBND huyện Bát Xát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức 

cưỡng chế theo quy định; 

1.3. Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính 

sách, thủ tục hành chính và những tình huống phát sinh trong thực tiễn liên quan 

đến công tác giải phóng mặt bằng gửi các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hướng 

dẫn và thống nhất phương án giải quyết đối với từng nội dung, từng trường hợp 

đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi 

chính đáng của nhân dân. 
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2. Đối với nội dung kiến nghị của UBND huyện bát Xát: 

2.1. Đối với việc thu hồi đất của Công ty CPĐTTM phát triển Đại An: 

Đồng ý về chủ trương áp dụng nguyên tắc xác định kinh phí bồi thường, giải phóng 
mặt bằng phân bổ bình quân trên m2 như nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 3426/UBND-TNMT ngày 30/7/2019 (Kinh phí bồi thường 1m2 = Tổng kinh 
phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chia (:) tổng diện tích 41.644,2 m2). UBND 

huyện Bát Xát có trách nhiệm làm việc với đại diện Công ty CPĐTTM phát triển 
Đại An để thống nhất và xác định kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm 

bảo đúng đối tượng và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.  

2.2. Đối với việc thu hồi đất của Công ty CP sản xuất - Xuất khẩu Phú 

Hưng:  

- UBND huyện Bát Xát có trách nhiệm làm việc, vận động Công ty CP sản 

xuất - Xuất khẩu Phú Hưng bàn giao 9.594,6 m2 đất nằm trong phạm vi thực hiện 
dự án thành phần 1 (nằm ngoài dự án Nhà máy gạch Tuylen, chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất).   

- Đối với diện tích 19.312,3m2 đất (khu vực dây chuyền sản xuất của nhà máy 

gạch Tuylen, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) UBND huyện Bát 
Xát có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn, lập dự toán chi phí thẩm định giá trị chi phí 
đầu tư vào đất còn lại và giá trị còn lại của nhà máy gạch Phú Hưng 2 và thực hiện 

công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. 

2.3. Đối với việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hoàng Liên Sơn: Giao Sở 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bát Xát rà soát hồ 
sơ dự án, hồ sơ đất đai của Công ty TNHH Hoàng Liên Sơn. Trường hợp đủ điều 

kiện áp dụng chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên 
và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp và đề xuất phương án, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/01/2024. 

2.4. Đối với việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Đức Tiến: 

- UBND huyện Bát Xát có trách nhiệm làm việc, vận động và yêu cầu Doanh 
nghiệp tư nhân Đức Tiến thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 2775/UBND-TNMT ngày 22/6/2020, tổ chức bàn giao diện tích đất đã 
khai thác xong để Nhà nước quản lý và thực hiện quy hoạch được duyệt.  

- UBND huyện Bát Xát có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư dự án và các 

đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với đại diện Doanh nghiệp để xác định vị trí, 
diện tích đất và tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, bàn giao đất cho Nhà thầu thi 

công thực hiện dự án theo quy hoạch. Trường hợp Doanh nghiệp có hành vi ngăn 
cản việc thi công công trình, dự án... UBND huyện Bát Xát có trách nhiệm phối 

hợp với Chủ đầu tư dự án tổ chức bảo vệ thi công và xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi ngăn cản thi công. 

- BQLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Nhà thầu 
thi công đấy nhanh tiến độ thi công tại khu vực đất đã được bàn giao. Trong quá 

trình thi công nếu có tổ chức, cá nhân ngăn cản, kịp thời báo cáo và phối hợp với 
UBND huyện Bát Xát tổ chức bảo vệ thi công theo quy định. 
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3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên 

cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Bát Xát tại Tờ trình số 372/TT-UBND 
ngày 25/12/2023 liên quan đến việc xác định đơn giá Nhà lưới phục vụ sản xuất 
nông nghiệp để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành 

phần 1; tổng hợp kết quả, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 
định trước ngày 15/01/2024. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

4.1. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bát Xát và các đơn vị có liên quan 

rà soát những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giao đất tái định cư tại dự 

án đường Kim Thành - Ngòi Phát (giai đoạn 1) và các khu tái định cư số 1, 2, 3 

theo nội dung đề nghị của UBND huyện Bát Xát tại Báo cáo số 713/BC-UBND 

ngày 16/11/2023; tổng hợp kết quả, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 20/01/2024. 

4.2. Đẩy nhanh tiến độ và ưu tiên thẩm định hồ sơ địa chính phục vụ công 

tác giải phóng Dự án nâng cấp đường Kim Thành - Bản Vược và xây dựng Cầu 

đường bộ qua sông Hồng tại Bản Vược (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) (TL156) 

trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. 

5. Ngoài ra, yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bát Xát 

thực hiện nghiêm nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết 

luận số 345/TB-VPUBND ngày 19/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh. 

 Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp ngày 05/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Giao thông vận tải, Xây dự, Kế hoạch và 
Đầu tư; 
- Ban QLDA ODA tỉnh; 
- BQLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh; 
- Huyện ủy Bát Xát; 
- UBND Bát Xát; 
- UBND huyện Bảo Thắng; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH3, QLĐT1,3, TNMT1,2. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
Bùi Công Khanh 
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